

## 開校時期の変更が必要になった経緯及び理由について

(仮称)南方小学校の建設については、当初、南方中央運動広場のグラウンド内に校舎と体育館を建設する計画とし、令和6年度から基本設計や地質調査を進めてきました。

こうした準備を進める中で、グラウンドを利用する地域の方々から、グラウンド内への建物の建設は極力避けてほしいとの声が寄せられ、市として建物の配置を再検討しました。

その結果、現状の利用環境にも配慮した、より最適な建物の配置となるよう計画の見直しに時間を要したことや、体育館への空調設備追加、建設資材高騰及び建設業の労務費上昇と週休二日制導入など、事業費精査及び工事期間の見直しを行ったことから、全体的なスケジュールが当初予定より遅れる見込みとなり、開校時期の変更が避けられないと判断しました。

開校を心待ちにしていた児童・保護者をはじめ地域の皆様、関係者の皆様に、深くお詫び申し上げます。今後は、令和 11 年4月の開校に向けて、実施設計や工事を着実に進めてまいります。

※「南方地域学校再編だより」第 19 号(令和7年12月発行)にも、同文を掲載しています。