

津山地域小学校再編に係るスケジュール(案)

| 事業内容           |              | 令和2年度     |                   |          |      | 令和3年度       |     |     |        | 令和4年度 |     |     |           | 令和5年度 |     |     |     |  |
|----------------|--------------|-----------|-------------------|----------|------|-------------|-----|-----|--------|-------|-----|-----|-----------|-------|-----|-----|-----|--|
|                |              | 第1期       | 第2期               | 第3期      | 第4期  | 第1期         | 第2期 | 第3期 | 第4期    | 第1期   | 第2期 | 第3期 | 第4期       | 第1期   | 第2期 | 第3期 | 第4期 |  |
| 地域別再編実施計画書策定業務 |              | ※素案等      | ⇒ 策定              |          |      |             |     |     |        |       |     |     |           |       |     |     |     |  |
| ハード事業          | 劣化診断         | ⇒ 診断・方針決定 |                   |          |      |             |     |     |        |       |     |     |           |       |     |     |     |  |
|                | 設計業務<br>改修業務 |           |                   | ⇒ 設計契約準備 | 契約締結 | ⇒ 基本設計・実施設計 |     |     | ⇒ 改修工事 |       |     |     | 統合校開校予定時期 |       |     |     |     |  |
| ソフト事業          | 再編開校準備委員会    | ⇒ 規則等準備   | ⇒ (仮称)再編開校準備委員会開催 |          |      |             |     |     |        |       |     |     |           |       |     |     |     |  |
|                | 開校準備(学校)     |           |                   |          |      |             |     |     |        |       |     |     |           |       |     |     |     |  |
|                | 交流事業         |           |                   |          |      |             |     |     |        |       |     |     |           |       |     |     |     |  |
|                |              |           |                   |          |      |             |     |     |        |       |     |     |           |       |     |     |     |  |

※各事業の進捗状況により期間や実施時期は前後します。

津山地域小学校再編に係る今年度の取組（予定）

| 事業内容         | 令和2年度                          |   |   |  |                     |                     |                     |    |    |           |
|--------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----|----|-----------|
|              | 6月                             | 7月                                      | 8月                                      | 9月                                       | 10月                 | 11月                 | 12月                 | 1月 | 2月 | 3月        |
| 地域別再編実施計画書策定 |                                | ※素案策定                                   |   |  | 実施計画書策定             |                     |                     |    |    |           |
| 劣化診断調査       | 契約・調査                          |   | 調査報告書提出                                 | 改修基本計画等作成                                |                     |                     |                     |    |    | 改修基本計画等提出 |
| 学校再編準備委員会    | 第7回会議<br>・ 前回までの確認<br>・ 今年度の予定 | 第8回会議<br>・ 再編開校準備委員会について<br>・ 実施計画書素案策定 | 第9回会議<br>・ 再編開校準備委員会について<br>・ 実施計画書素案策定 | 第10回会議<br>・ 再編開校準備委員会について<br>・ 実施計画書素案策定 | 第11回会議<br>・ 実施計画書策定 | 第12回会議<br>・ 実施計画書策定 | 第13回会議<br>・ 実施計画書策定 |    |    |           |
| 再編開校準備委員会    | 設置準備                           |   |   | 設置・会議                                    |                     |                     |                     |    |    |           |

※各事業の進捗状況により期間や実施時期は前後します。