

### 米山地域小学校再編に係る今年度の取組(予定)

| 事業内容        | 令和3年度           |                  |                   |                |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  |  |
|-------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--|--|
|             | 5月              | 6月               |                   |                | 7月   |    |    | 8月 |    |    | 9月 |    |    | 10月～3月 |  |  |
|             | 下旬              | 上旬               | 中旬                | 下旬             | 上旬   | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |        |  |  |
| 地域別学校再編実施計画 |                 | 教育委員会において実施計画の調整 |                   | 米山地域学校再編実施計画提案 |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  |  |
| 学校再編準備委員会   | 施設の整備手法について方針説明 |                  | 地域別学校再編実施計画の確認と合意 |                |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  |  |
| 開校準備委員会     |                 |                  |                   |                | 委員会設置準備を行い、設置後は再編新校への移行完了まで月1回程度の開催を予定<br>開校準備委員会の下部組織として各種部会を設置する |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  |  |

※各事業の進捗状況により期間や実施時期は前後します。