

東和地域開校準備委員会のスケジュール

【開校準備委員会】

令和6年2月1日現在

| 時期/ 検討事項 | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | | | | | 令和6年度 | | | | | | 令和7年度 | |
|-------------|---------------------|--|--|---|--|--|--|-------|-------|-------|------|------|--------|------------------|----------------|-------|---------|
| | 10-11月 | 12-1月 | 2-3月 | 4-5月 | 6-7月 | 8-9月 | 10-11月 | 12-1月 | 2-3月 | 4-5月 | 6-7月 | 8-9月 | 10-11月 | 12-1月 | 2-3月 | 4月 | |
| 学校像 | ◇概要説明(10/27) | ◇学校像等の意見募集方法検討(12/15) ◇学校づくりに関する意見募集(1/19~2/17) | ◇募集結果の報告(3/2) ※教育課程等の検討時の参考とする | | | | | | | | | | | | | | |
| 校名 | ◇選定方法説明(10/27) | ◇選定方法決定(12/15) ◇校名案募集(1/19~2/17) | ◇募集結果の報告(3/2) ◆校名案決定(3/2) ※条例改正まで仮称とする | | | | | | | | | | | | | ・条例施行 | |
| 校章 | ◇地域人材の情報収集依頼(10/27) | | | ◇選定方法説明(5/25) ◇選定方法決定(5/25)→公募 | ◇募集方法決定(6/29) ◇校章デザイン募集(7/21~8/31) | ◇募集結果報告(9/26) ◇デザイン選定方法決定(9/26) | ◇デザイン選定に係る意見集約(各所属団体) ◇意見集約の結果報告(11/14) ◇デザイン選定(11/14) | ・補作 | ◆校章決定 | | | | | | ・物品等契約 | ・各種納品 | |
| 校旗 | | | | | | | | | | | | | | ・仕様案提示 ・入札・契約 | ◆図案検討 ◆図案決定 | ・納品 | ・開校式で披露 |
| 校歌 | ◇地域人材の情報収集依頼(10/27) | | | ◇選定方法説明(5/25) ◇校歌に入れたい単語やフレーズの募集検討(5/25) →新たに校歌を制作する場合に再検討 ◇選定方法に係る意見募集(各所属団体) | ◇意見募集の結果報告(6/29) →東和中学校校歌を使用する方法が可能な調査し、その結果を踏まえ、選定方法を再度協議することを確認 | ◇東和中学校校歌を使用する方法に関する著作権等の調査 ◇調査結果報告(9/26) ◆校歌決定(9/26) →東和中学校の校歌の歌詞の一部を変更して使用 | ◇東和中学校校歌の使用に係る手続き | | | | | | | | ・練習開始 | | ・開校式で披露 |

【専門部会】

| 時期/ 検討事項 | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | | | | | 令和6年度 | | | | | | 令和7年度 | | |
|---------------|---------------------|-------|------|-------|------|------|---|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------|-------|
| | 10-11月 | 12-1月 | 2-3月 | 4-5月 | 6-7月 | 8-9月 | 10-11月 | 12-1月 | 2-3月 | 4-5月 | 6-7月 | 8-9月 | 10-11月 | 12-1月 | 2-3月 | 4月 | | |
| 学校運営 | 引越しの計画・準備 | | | | | | ○部会設置(11/27) 第1回部会(顔合わせ、 部会長等決定、事業・ スケジュール確認) ◇引越し対象物品の策 定(10~3月) | | | ◇引越し計画の策定(4 ~10月) | | | ◇3校での引越し計画 の策定(11~2月) | | ◇引越し | | | |
| | 教材、備品等の整理 | | | | | | ◇各校の備品の掌握 (10~3月) ◇備品台帳の整理 (10~3月) | | | ◇R7に向けて備品の一 覧作成(4~12月) | | | | | ◇備品の搬入作業(1 ~3月) | | | |
| | 市費及び各種会計の計画調整 | | | | | | ◇市費・各種会計の実 態調査(10~3月) | | | ◇R7に向けて会計の方 向性の決定(4~12月) | | | | | ◇R7の準備(1~3月) | | ◇通帳作成 | |
| | 運動着などの学用品 | | | | | | ◇現在の運動着の確 認(10~12月) ◇新運動着の仕様書 依頼(10~12月) | | ◇新運動着サンプルの 作成(1~3月) | | | ◇新運動着業者決定 (4~6月) | ◇新運動着作成期間 (7~12月) | | | ◇各地区の販売店で販 売(1~3月) | | |
| | 新入生用品や教材の統一 | | | | | | ◇R6新入生用品事前 調査(10~12月) | ◇R6新入生用品発注 (1~3月) | | | ◇1年生水泳帽の確認 (5~6月) | | | | | ◇R7児童使用教材の 確認及び選定方針の決 定(12~3月) | | ◇教材選定 |
| | スクールバスのルート、停留所検討 | | | | | | | | | | ◇運行会社決定後、 ルート図を作成(4~10 月) | | | ◇R7児童の把握・ル ート修正(11~3月) | | | | ◇バス運行 |
| 教育課程 | 教育目標の作成 | | | | | | ○部会設置(10/23) 第1回部会(顔合わせ、 部会長等決定、事業・ スケジュール確認) ◇教育目標、目指す子 供像等の検討(11~3 月) | | | ◇グランドデザイン(学 校経営全体構想)の策 定(4~6月) | ◇グランドデザインの決 定(7月) | | | | | | | |
| | 教育計画の作成 | | | | | | | | | | ◇教育計画の目次作 成と分担(7~9月) ◇教育計画作成(7~9 月) | | ◇作成した原稿の検討 | ◇教育計画完成 | | | | |
| | 教育課程の作成 | | | | | | ◇特色ある教育活動の 検討(11~12月) | ◇特色ある教育活動の 確定(1~3月) | | ◇教育課程の編成(4 ~6月) | ◇教育課程の確定(7 月) | | ◇年間行事予定の調 整・検討・確定(10~1 月) | | | | | |
| | 学校行事の検討 | | | | | | ※教育課程の作成の 中で検討 | | | | | | | | | | | |
| | コミュニティ・スクールに関すること | | | | | | | | | | | | ◇会則・全体計画の作 成 ◇委員の選出方法検 討 | ◇委員の選出 | | | | |
| | 職員クラブに関すること | | | | | | | | | | | | | | ◇規約の作成 | | | |
| 交流事業・ 記念行事 | 交流事業の計画・実施 | | | | | | ○部会設置(12/19) 第1回部会(顔合わせ、 部会長等決定、事業・ スケジュール確認) | ◇事業計画調整 | ◇事業計画決定 | ◇事業実施(4~3月) | | | | | | | | |
| | 開校記念行事の検討 | | | | | | | | | ◇事業内容検討(4~9 月) | | | ◇事業内容決定 | ◇準備(12~3月) | | | ◇実施 | |
| PTA | 統合小学校のPTAの規約、役員等の検討 | | | | | | | | | ◇規約、役員等の検討 → | | | | | ◇規約、役員等の決定 | | ◇設立 | |
| | 統合小学校のPTA行事の検討 | | | | | | | | | ◇行事の検討→ | | | | | ◇行事の決定 | | ◇実施 | |
| | 統合する各小学校のPTAの解散 | | | | | | | | ◇解散事項検討→ | | | | | | ◇解散事項決定 ◇解散準備 | ◇解散 | | |

【開校事業実行委員会】

| 時期/ 検討事項 | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | | | | | 令和6年度 | | | | | | 令和7年度 |
|-------------|--------|-------|------|-------|------|------|---------------------|-------|------|---------|-------------------------------|-----------------|--------|-------|---------------|-------|
| | 10-11月 | 12-1月 | 2-3月 | 4-5月 | 6-7月 | 8-9月 | 10-11月 | 12-1月 | 2-3月 | 4-5月 | 6-7月 | 8-9月 | 10-11月 | 12-1月 | 2-3月 | 4月 |
| 各小学校 | 開校記念事業 | | | | | | ◇実行委員会の設置 ◇事業検討→ | | | ◇事業内容決定 | | | | | | ◇実施 |
| | 開校記念誌 | | | | | | ◇内容検討→ | | | | ◇資料収集・原稿依頼 者選定 ◇内容・仕様決定 | ◇原稿依頼・編集作業 → | | ◇校正作業 | ◇印刷・納品 ◇配布 | |

【教育委員会】

| 時期/ 検討事項 | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | | | | | 令和6年度 | | | | | | 令和7年度 |
|-------------|--------------------------------|-------|------|-------|-------------------------|------|--------|-------|------|-----------------|------------------|------------------------|---|-------|--|-----------|
| | 10-11月 | 12-1月 | 2-3月 | 4-5月 | 6-7月 | 8-9月 | 10-11月 | 12-1月 | 2-3月 | 4-5月 | 6-7月 | 8-9月 | 10-11月 | 12-1月 | 2-3月 | 4月 |
| 教育委員会 | ・東和中学校改修工事 実施設計(令和4年度 中) | | | | ・東和中学校改修工事 (令和6年度まで) | | | | | ◇開校式・開校式案作 成 | ◇開校記念誌印刷業 者契約 | ◇学校設置条例改正 ◇校旗制作業者契約 | ◇引越しまつ業者契約 ◇開校式・開校式内容 決定 ◇来賓決定 | | ◇開校記念誌納品検 査 ◇開校式・開校式案内 状発送 ◇開校式・開校式準備 ・開校式(3/) | ・開校式(4/) |