資料５

米山地域開校準備委員会のスケジュール

【開校準備委員会】

令和6年5月29日現在

時期／検討事項	令和6年度						令和7年度						令和8年度						令和9年度
	4･5月	6･7月	8･9月	10･11月	12･1月	2･3月	4･5月	6･7月	8･9月	10･11月	12･1月	2･3月	4･5月	6･7月	8･9月	10･11月	12･1月	2･3月	4月
学校像																			
校名																			･条例施行
校章	◇選定方法説明 ◇選定方法検討	（公募） ◇募集範囲、方法を検討 （依頼） ◇制作者の選定 （独自制作） ◇部会設置、協力体制の検討 （公募） ◇募集方法決定 （依頼） ◇制作者決定 （独自制作） ◇制作方法決定	（公募） ◇募集開始 （依頼） ◇依頼･制作開始 （独自制作） ◇制作開始 （公募） ◇募集結果報告 （依頼） ◇案提示 （独自制作） ◇案提示	◇デザイン案選考 ･補作	◆校章決定														
校旗													･仕様案提示 ･入札･契約		◇図案検討 ◆図案決定		･納品		･開校式で披露
校歌	◇選定方法説明 ◇選定方法検討 ◇校歌に入れたい単語やフレーズの募集検討	（公募） ◇募集範囲、方法を検討 （依頼） ◇制作者の選定 （独自制作） ◇部会設置、実施体制の検討 （公募） ◇募集方法決定 （依頼） ◇制作者決定 （独自制作） ◇制作方法決定	【詞】 （公募） ◇募集開始 （依頼） ◇依頼･制作開始 （独自制作） ◇制作開始 【詞】 （公募） ◇募集結果報告 （依頼） ◇案提示 （独自制作） ◇案提示	【詞】 ◇案決定 【曲】 （公募） ◇募集開始 （依頼） ◇依頼･制作開始 （独自制作） ◇制作開始	【曲】 （公募） ◇募集結果報告 （依頼） ◇案提示 （独自制作） ◇案提示	【曲】 ◇案決定 ･編曲 ◆校歌完成								･練習開始				･開校式で披露