
 

 

 

 

令和３年度 
 

 

定期監査（工事監査）結果報告書 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年６月 23 日提出 

登 米 市 監 査 委 員 

 
 

 



 

  



- 1 - 

令和３年度定期監査（工事監査）結果について、登米市監査基準第 20 条第１項に

基づき、次のとおり報告する。 

 

１ 監査の種類 

定期監査（工事監査）（地方自治法第 199 条第４項の規定に基づく監査） 

  

２ 監査の対象及び日程 

令和２年度に市が実施した工事（繰越工事を含む。）から８工事を選定し、次

の日程で実施した。 

 

（１）現地調査 

月 日 監 査 対 象 工 事 

５月17日 

（月） 

・石越高森公園高圧受電設備改修工事 

・豊里こども園新築工事（建築） 

・元災第 60020 号 上南沢川（その２）外河川災害復旧工事 

・北沢橋補修補強工事 

・巻川前地区農地耕作条件改善工事 

・中田町宝江新井田地内耐震性貯水槽設置工事 

・特環３号 石越町東郷地区汚水管渠築造工事 

５月20日 

（木） 
・登米市民病院透析病室改修工事 

 

（２）監査委員監査 

月 日 監査対象工事（担当部署） 

５月19日 

（水） 

ア 石越高森公園高圧受電設備改修工事 

【まちづくり推進部観光シティプロモーション課】 

イ 豊里こども園新築工事（建築） 

【福祉事務所子育て支援課、建設部住宅都市整備課】 

ウ 元災第 60020 号 上南沢川（その２）外河川災害復旧工事 

【建設部建設総務課】 

５月20日 

（木） 

エ 北沢橋補修補強工事 

【建設部道路課】 

オ 巻川前地区農地耕作条件改善工事 

【産業経済部産業総務課、農林振興課】 

カ 登米市民病院透析病室改修工事 

【医療局登米市民病院事務局管理課、経営管理部経営企画課】 

５月21日 

（金） 

キ 中田町宝江新井田地内耐震性貯水槽設置工事 

【消防本部警防課】 

ク 特環３号 石越町東郷地区汚水管渠築造工事 

【上下水道部下水道施設課】 
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３ 監査執行者 

監査委員 島 尾 清 次 

監査委員 千 葉 良 悦 

監査委員 岩 淵 正 宏 

 

４ 監査の着眼点 

（１）契約の方法及び手続きにおいて、適切に事務処理が行われているか。 

（２）契約の履行期限、工事完成の時期、物品の納入時期は適切か。 

（３）工事に係る監督、検査及び検収は適切に行われているか。 

（４）支出負担行為、前払い、完成払い等の事務処理は適切か。 

 

５ 監査の主な実施内容 

上記着眼点を中心に、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から、工事の

起工から完了までの一連の手続きが適切に行われているかを主眼として実施し

た。 

監査にあたっては、あらかじめ監査資料の提出を求め、事務局職員による事前

調査及び現地調査を実施した。 

 

６ 監査の結果 

工事全般に係る事務の執行、工事の管理及び施工はおおむね適正であると認め

られた。 

今後、改善や検討を必要とする点については、以下に記述するとおりである。 

なお、簡易な事項は、担当部署への講評等の中で伝達したので、記述を省略し

た。 
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（１）総括事項 

今回の監査対象である８工事のうち、７工事で契約変更が行われている。その

ほとんどが施工上やむを得ない事由によるものであり、対応にはだいぶ苦慮され

たことと理解するが、工事の積算については可能な限り当初の段階から十分な現

場状況の把握に努め、内容を吟味、検討の上で設計されるよう努められたい。 

特に、設計価格積算の参考資料とする見積書の徴取については、契約事務担当

者会議において複数業者から徴取するよう示されていることから、これに倣い常

に経済性・効率性の観点に配意し、適正な価格設定に努められたい。 

また、一部の工事において、関係書類に記載誤りがあるなど、注意を払うこと

により防止できたと思われる不備が見受けられた。担当者自身の確認に加え、決

裁や供覧の際に係員や上司による確認を行うなど、相互検証に努められたい。 

なお、監査を行った工事に対する個別の意見は次のとおりである。 
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（２）個別事項 

ア 石越高森公園高圧受電設備改修工事 

【まちづくり推進部観光シティプロモーション課】 

事 業 概 要 

（当初） 

石越高森公園高圧受電設備の設備点検で指摘されている事項

について更新を行うもの。 

・高圧機器撤去：一式 

・高圧機器設置：一式 

契約業者名 亀井電気株式会社 

契約年月日 
当 初 令和２年８月 17 日 

変 更 なし 

契 約 金 額 当 初 6,710,000 円 

工    期 当 初 令和２年８月 17 日～令和３年２月 26 日 

監 査 意 見 

・設計価格積算のための参考見積書が１社のみであることか

ら、複数業者から徴取するなど適正な事務処理に努められた

い。 

 

イ 豊里こども園新築工事（建築）  

【福祉事務所子育て支援課、建設部住宅都市整備課】 

事 業 概 要 

（当初） 

「登米市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、教育と保

育の一体的な提供、保護者の支援や待機児童の解消を図るため、

認定こども園を整備するもの。 

・構造：木造、平屋建て 

・延床面積：1,656.18 ㎡ 

契約業者名 只野組・只野建設特定建設工事共同企業体 

契約年月日 
当 初 令和元年９月 13 日 

※消費税率改正により 令和元年 12 月 11 日 

契 約 金 額 
当 初 426,600,000 円 

※消費税率改正により 434,500,000 円 

工    期 当 初 令和元年９月 17 日～令和２年 10 月 30 日 

監 査 意 見 

・一部下請承認願の起案日が請負業者からの提出年月日以前に

なっているものが見受けられたことから、複数人で確認作業

を行うなど適正な事務処理に努められたい。 

 

ウ 元災第 60020 号 上南沢川（その２）外河川災害復旧工事 

【建設部建設総務課】 

事 業 概 要 

（当初） 

令和元年台風 19 号による河川災害の復旧を行うもの。 

・（その１）復旧延長：L=108.0ｍ、護岸工：A=529.0 ㎡ 

・（その２）復旧延長：L=25.0ｍ、護岸工：A=73.0 ㎡ 

契約業者名 株式会社鈴亀建設 
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契約年月日 

当 初 令和２年３月 18 日 

変 更 

第１回 令和２年３月 31 日 

第２回 令和２年９月 24 日 

第３回 令和２年 10 月 29 日 

契 約 金 額 

当 初 56,789,700 円 

変更後 

第１回 ― 

第２回 ― 

第３回 54,896,600 円（1,893,100 円の減額） 

工    期 

当 初 令和２年３月 19 日～令和２年３月 31 日 

変更後 

第１回 令和２年３月 19 日～令和２年９月 30 日 

第２回 令和２年３月 19 日～令和２年 10 月 30 日 

第３回 ― 

監 査 意 見 

・請負業者からの工期延長に係る申出書類と、関連する起案書

及び契約書類に記載されている工期の日付に整合性が取れな

いものが見受けられたことから、複数人で確認作業を行うな

ど適正な事務処理に努められたい。 

 

エ 北沢橋補修補強工事 

【建設部道路課】 

事 業 概 要 

（当初） 

橋梁補修事業計画に基づく長寿命化のため整備するもの。 

・施工延長：L=24.70ｍ、幅員：W=6.60ｍ 

橋梁防護柵工：L=49ｍ、ひびわれ補修工：N=1 橋、 

断面修復工：N=1 橋、橋梁塗装工(塗替え)：A=510 ㎡、 

橋台保護塗装工：A=49 ㎡、仮設工：一式  

契約業者名 ライブディック株式会社 登米営業所 

契約年月日 

当 初 令和２年３月４日 

変 更 

第１回 令和２年３月 30 日 

第２回 令和２年７月６日 

第３回 令和２年 10 月 21 日 

契 約 金 額 

当 初 48,400,000 円 

変更後 

第１回 ― 

第２回 ― 

第３回 60,808,000 円（12,408,000 円の増額） 

工    期 

当 初 令和２年３月５日～令和２年３月 31 日 

変更後 

第１回 令和２年３月５日～令和２年７月 31 日 

第２回 令和２年３月５日～令和２年 10 月 30 日 

第３回 ― 

監 査 意 見 ・特になし 
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オ 巻川前地区農地耕作条件改善工事 

【産業経済部産業総務課、農林振興課】 

事 業 概 要 

（当初） 

既に区画が整備されている農地において、畦畔除去等による

区画拡大を行うことで大型機械による耕作条件を改善し、担い

手への農地集積・集約化を加速させることで農業競争力の強化

を図るため整備するもの。 

・ほ場整備整地工：12.3ha、基盤整地工：12.3ha、 

着手前測量、実施設計：一式 

契約業者名 工藤建設株式会社 

契約年月日 

当 初 令和２年３月 23 日 

変 更 

第１回 令和２年３月 31 日 

第２回 令和２年６月 23 日 

第３回 令和２年７月 21 日 

契 約 金 額 

当 初 18,480,000 円 

変更後 

第１回 ― 

第２回 ― 

第３回 17,567,000 円（913,000 円の減額） 

工    期 

当 初 令和２年３月 24 日～令和２年３月 31 日 

変更後 

第１回 令和２年３月 24 日～令和２年６月 30 日 

第２回 令和２年３月 24 日～令和２年７月 31 日 

第３回 ― 

監 査 意 見 ・特になし 

 

カ 登米市民病院透析病室改修工事 

【医療局登米市民病院事務局管理課、経営管理部経営企画課】 

事 業 概 要 

（当初） 

よねやま診療所で行っていた人工透析治療について、施設の

老朽化及び透析機器の更新時期であることから、治療機能を登

米市民病院に移転し、透析患者が安心して治療を受けられる体

制を整備するもの。 

・建設工事一式 用途：病院、床面積：5,555 ㎡、構造：RC 造  

（建築工事、電気設備工事、機械設備工事） 

契約業者名 株式会社太田組 

契約年月日 

当 初 令和元年 11 月 22 日 

変 更 
第１回 令和２年２月 27 日 

第２回 令和２年５月 22 日 

契 約 金 額 

当 初 163,900,000 円 

変更後 
第１回 ― 

第２回 170,610,000 円（6,710,000 円の増額） 

工    期 

当 初 令和元年 11 月 22 日～令和２年３月 16 日 

変更後 
第１回 令和元年 11 月 22 日～令和２年７月 31 日 

第２回 ― 
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監 査 意 見 

・現場に埋設されていた浄化槽の撤去等については、事前に過

去の図面の確認等を行うことで当初設計の段階から反映する

ことが出来たと思われる。現場の状況を十分に把握した上で

設計を行い、多額な契約変更に繋がらないよう努められたい。 

 

キ 中田町宝江新井田地内耐震性貯水槽設置工事 

【消防本部警防課】 

事 業 概 要 

（当初） 

中田町宝江新井田地区に耐震性貯水槽を新設するもの。 

・土工：本体土工 一式 

・本体工：40 ㎥級縦円筒型耐震性貯水槽設置工 N=１基 

・付帯工：標識設置工 N=１基 

契約業者名 株式会社テルイ 

契約年月日 

当 初 令和元年 12 月５日 

変 更 

第１回 令和２年２月 19 日 

第２回 令和２年３月６日 

第３回 令和２年３月 30 日 

契 約 金 額 

当 初 9,020,000 円 

変更後 

第１回 ― 

第２回 13,642,200 円（4,622,200 円の増額） 

第３回 ― 

工    期 

当 初 令和元年 12 月６日～令和２年２月 28 日 

変更後 

第１回 令和元年 12 月６日～令和２年３月 25 日 

第２回 令和元年 12 月６日～令和２年３月 31 日 

第３回 令和元年 12 月６日～令和２年４月 20 日 

監 査 意 見 

・当初設計の段階で現場の地下水位の高さや地盤の軟弱性につ

いて予測が難しかった面もあるが、現場の状況を十分に把握

した上で設計を行い、多額な契約変更に繋がらないよう努め

られたい。また、本工事は貯水槽の設置工事のみであり、費

用対効果を考えると給水管工事との同時施工が望ましい。今

後は関係部署と適切な時期に協議の上、可能な限り同時に施

工するよう留意されたい。 

 

ク 特環３号 石越町東郷地区汚水管渠築造工事 

【上下水道部下水道施設課】 

事 業 概 要 

（当初） 

石越町東郷地区の一部未整備地域の汚水管渠を整備するもの。 

・施工延長：L=162.9m 

・管路延長(開削工法φ150mm)：L=149.8m 

・管路延長(推進工法φ150mm)：L=  8.3m 

契約業者名 株式会社ゴトウ産業 

契約年月日 
当 初 令和２年７月 28 日 

変 更 第１回 令和２年 12 月７日 
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契 約 金 額 
当 初 21,905,400 円 

変更後 第１回 19,833,000 円（2,072,400 円の減額） 

工    期 
当 初 令和２年７月 29 日～令和２年 12 月 18 日 

変更後 第１回 ― 

監 査 意 見 ・特になし 

 


