
東和地域開校準備委員会のスケジュール
令和６年２月１日現在

令和７年度
10・11月 12・1月 2・3月 4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月 4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月 4月

◇概要説明（10/27） ◇学校像等の意見募
集方法検討（12/15）
◇学校づくりに関する
意見募集（1/19～
2/17）

◇募集結果の報告
（3/2）
※教育課程等の検討
時の参考とする

◇選定方法説明
（10/27）

◇選定方法決定
（12/15）
◇校名案募集（1/19～
2/17）

◇募集結果の報告
（3/2）
◆校名案決定（3/2）
※条例改正まで仮称と
する

・条例施行

◇地域人材の情報収
集依頼（10/27）

◇選定方法説明
（5/25）
◇選定方法決定
（5/25）→公募

◇募集方法決定
（6/29）
◇校章デザイン募集
（7/21～8/31）

◇募集結果報告
（9/26）
◇デザイン選定方法決
定（9/26）

◇デザイン選定に係る
意見集約（各所属団
体）
◇意見集約の結果報
告(11/14)
◇デザイン選定(11/14)

・補作 ◆校章決定 ・物品等契約 ・各種納品

・仕様案提示
・入札・契約

◇図案検討
◆図案決定

・納品 ・開校式で披露

◇地域人材の情報収
集依頼（10/27）

◇選定方法説明
（5/25）
◇校歌に入れたい単
語やフレーズの募集
検討（5/25）
→新たに校歌を制作
する場合に再検討
◇選定方法に係る意
見募集（各所属団体）

◇意見募集の結果報
告（6/29）
→東和中学校校歌を使
用する方法が可能か調
査し、その結果を踏ま
え、選定方法を再度協
議することを確認

◇東和中学校校歌を使
用する方法に関する著
作権等の調査
◇調査結果報告
（9/26）
◆校歌決定（9/26）
→東和中学校の校歌
の歌詞の一部を変更し
て使用

◇東和中学校校歌の
使用に係る手続き

・練習開始 ・開校式で披露

令和７年度
10・11月 12・1月 2・3月 4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月 4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月 4月

引越しの計画・準備

○部会設置（11/27）
第1回部会（顔合わせ，
部会長等決定，事業・
スケジュール確認）
◇引越し対象物品の策
定（10～3月）

→ → ◇引越し計画の策定（4
～10月）

→ → ◇3校での引越し計画
の策定（11～2月）

→ ◇引越し

教材、備品等の整理

◇各校の備品の掌握
（10～3月）
◇備品台帳の整理
（10～3月）

→ → ◇R7に向けて備品の一
覧作成（4～12月）

→ → → ◇備品の搬入作業（1
～3月）

→

市費及び各種会計の計画調整
◇市費・各種会計の実
態調査（10～3月）

→ → ◇R7に向けて会計の方
向性の決定（4～12月）

→ → → ◇R7の準備（1～3月） → ◇通帳作成

運動着などの学用品

◇現在の運動着の確
認（10～12月）
◇新運動着の仕様書
依頼（10～12月）

◇新運動着サンプルの
作成（1～3月）

→ ◇新運動着業者決定
（4～6月）

◇新運動着作成期間
（7～12月）

→ → ◇各地区の販売店で販
売（1～3月）

→

新入生用品や教材の統一
◇R6新入学用品事前
調査（10～12月）

◇R6新入学用品発注
（1～3月）

→ ◇1年生水泳帽子の確
認（5～6月）

◇R7児童使用教材の
確認及び選定方針の決
定（12～3月）

→ ◇教材選定

スクールバスのルート、停留所検討
◇運行会社決定後、
ルート図を作成（4～10
月）

→ → ◇R7児童の把握・ルー
ト修正（11～3月）

→ → ◇バス運行

教育目標の作成

○部会設置（10/23）
第1回部会（顔合わせ，
部会長等決定，事業・
スケジュール確認）
◇教育目標、目指す子
供像等の検討（11～3
月）

→ → ◇グランドデザイン（学
校経営全体構想）の策
定（4～6月）

◇グランドデザインの決
定（7月）

教育計画の作成

◇教育計画の目次作
成と分担（7～9月）
◇教育計画作成（7～9
月）

→ ◇作成した原稿の検討 ◇教育計画完成

教育課程の作成
◇特色ある教育活動の
検討（11～12月）

◇特色ある教育活動の
確定（1～3月）

→ ◇教育課程の編成（4
～6月）

◇教育課程の確定（7
月）

→ ◇年間行事予定の調
整・検討・確定（10～1
月）

→

学校行事の検討
※教育課程の作成の
中で検討

コミュニティ・スクールに関すること

◇会則・全体計画の作
成
◇委員の選出方法検
討

◇委員の選出

職員クラブに関すること
◇規約の作成

交流事業の計画・実施

○部会設置（12/19）
第1回部会（顔合わせ，
部会長等決定，事業・
スケジュール確認）

◇事業計画調整 ◇事業計画決定 ◇事業実施（4～3月） → → → → →

開校記念行事の検討
◇事業内容検討（4～9
月）

→ → ◇事業内容決定 ◇準備（12～3月） → ◇実施

統合小学校のＰＴＡの規約、役員等の検討
○部会設置 ◇規約、役員等の検討

→
→ → → ◇規約、役員等の決定 ◇設立

統合小学校のＰＴＡ行事の検討　　
◇行事の検討→ → → → ◇行事の決定 ◇実施

統合する各小学校のＰＴＡの解散
◇解散事項検討→ → → → → ◇解散事項決定

◇解散準備
◇解散

令和７年度
10・11月 12・1月 2・3月 4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月 4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月 4月

閉校記念事業
○実行委員会の設置
◇事業検討→

→ ◇事業内容決定 ◇準備→ → → → → ◇実施

閉校記念誌
◇内容検討→ → → ◇資料収集・原稿依頼

者選定
◇内容・仕様決定

◇原稿依頼・編集作業
→

→ → ◇校正作業 ・印刷・納品
◇配布

令和７年度
10・11月 12・1月 2・3月 4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月 4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月 4月

・東和中学校改修工事
実施設計（令和4年度
中）

・東和中学校改修工事
（令和6年度まで）

◇閉校式・開校式案作
成

◇閉校記念誌印刷業
者契約

◇学校設置条例改正
◇校旗制作業者契約

◇引越し委託業者契約
◇閉校式・開校式内容
決定
◇来賓決定

◇閉校記念誌納品検
査
◇閉校式・開校式案内
状発送
◇閉校式・開校式準備
・閉校式（3/　)

・開校式(4/　)

令和5年度 令和6年度
検討事項

令和5年度 令和6年度
検討事項

各小学校

【教育委員会】

時期/

交流事業・
記念行事

ＰＴＡ

【閉校事業実行委員会】

教育委員会

令和4年度

時期/ 令和4年度

令和5年度 令和6年度

学校運営

教育課程

検討事項

校歌

【専門部会】
時期/

【開校準備委員会】
時期/ 令和4年度 令和5年度 令和6年度
検討事項

学校像

校名

校章

校旗

令和4年度

参考資料１

 


