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令和６年度定期監査（工事監査）結果について、登米市監査基準第 20 条第１項に

基づき、次のとおり報告する。 

 

１ 監査の種類 

定期監査（工事監査）（地方自治法第 199 条第４項の規定に基づく監査） 

  

２ 監査の対象及び日程 

令和５年度に市が実施した工事（繰越工事を含む。）から６工事を選定し、次

の日程で実施した。 

 

（１）現地調査 

月 日 監 査 対 象 工 事 

５月17日 

（金） 

通学路緊急対策工事 

永田・板倉線道路改良工事 

平筒沼ふれあい橋災害復旧等工事 

豊里花の公園整備工事 

津山小学校改修工事（建築） 

水道１号線外布設替（その１）工事 

 

（２）監査委員監査 

月 日 監査対象工事（担当部署） 

５月20日 

（月） 

ア 平筒沼ふれあい橋災害復旧等工事 

【産業経済部観光物産戦略課】 

イ 通学路緊急対策工事 

【建設部建設総務課】 

ウ 永田・板倉線道路改良工事 

 【建設部道路課】 

５月21日 

（火） 

エ 水道１号線外布設替（その１）工事 

【上下水道部水道施設課】 

オ 豊里花の公園整備工事 

  【建設部住宅都市整備課】 

カ 津山小学校改修工事（建築） 

【教育委員会教育部学校教育課】 

 

３ 監査執行者 

監査委員 中津川 源 正 

監査委員 千 葉 良 悦 

監査委員 岩 淵 正 宏 
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４ 監査の着眼点 

（１）契約の方法及び手続きにおいて、適切に事務処理が行われているか。 

（２）契約の履行期限、工事完成の時期、物品の納入時期は適切か。 

（３）工事に係る監督、検査及び検収は適切に行われているか。 

（４）支出負担行為、前払い、完成払い等の事務処理は適切か。 

 

５ 監査の主な実施内容 

上記着眼点を中心に、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から、工事の

起工から完了までの一連の手続きが適切に行われているかを主眼として実施し

た。 

監査にあたっては、あらかじめ監査資料の提出を求め、事務局職員による事前

調査及び現地調査を実施した。 

 

６ 監査の結果 

工事全般に係る事務の執行、工事の管理及び施工はおおむね適正であると認め

られた。 

今後、改善や検討を必要とする点については、以下に記述するとおりである。 

なお、簡易な事項は、担当部署への講評等の中で伝達したので、記述を省略し

た。 

 

（１）総括事項 

低入札価格調査制度による契約の締結は、６工事中２工事で行われ、いずれも

工事内容に適合した履行が可能と判断し契約に至っており、本制度については適

正に実施されていることを確認した。 

また、低入札価格調査制度にあたらない 3,000 万円未満の一般競争入札におい

て、入札手続きは適正に行われていたものの、経済性・有効性の観点から工夫の

余地はなかったかと思われる工事があった。現場条件が極めて良好で、施工が容

易な場合など、従来の対象金額に留まらない設定も状況によっては必要ではない

かと感じたところである。今後、それぞれの発注部署において、改めて現状を精

査した上で、入札関係部署と相談するなど検討願いたい。 

変更契約については、５工事で行われており、そのほとんどが施工上やむを得

ない事由によるものであるが、事前により丁寧な調査をすることで、大きな変更

を避けられたと思われる事案があったことから、現場状況を十分に調査し業務に

取り組まれたい。 

また、一部の工事において、関係書類に記載誤りがあるなど、注意を払うこと

により防止できたと思われる不備が見受けられた。担当者自身の確認に加え、決

裁や供覧の際に係員や上司によるしっかりとした確認に努められたい。 

なお、監査を行った工事に対する個別の意見は次のとおりである。 
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（２）個別事項 

ア 平筒沼ふれあい橋災害復旧等工事 

【産業経済部観光物産戦略課】 

事 業 概 要 

（当初） 

 令和４年３月発生の福島県沖地震により被災した平筒沼ふれ

あい公園内の浮桟橋における災害復旧と経年劣化が著しい箇所

の改修工事を行うもの 

○災害復旧等工事 浮桟橋：L=188.0ⅿ 

  ・床板復旧、根太復旧、足止め破損部復旧、フロート復旧、

係留索復旧、その他復旧（連絡橋アンカー部、ベンチ用木

材等） 

契約業者名 株式会社浅野工務店 

契約年月日 
当 初 令和５年９月 15 日 

変 更 第１回 ― 

契 約 金 額 
当 初 143,000,000 円 

変更後 第１回 ― 

工    期 
当 初 令和５年９月 19 日～令和６年３月 19 日 

変更後 第１回 ― 

監 査 意 見 ・特になし 

 

 

イ 通学路緊急対策工事 

【建設部建設総務課】 

事 業 概 要 

（当初） 

 交通安全プログラム対策事業に基づき、交通安全施設を整備

するもの 

○区画線工：N=一式、標識設置工：N=2 基、 

排水構造物工：L=130ｍ 

契約業者名 株式会社米谷建設 

契約年月日 

当 初 令和４年 10 月 19 日 

変 更 

第１回 令和５年２月 22 日 

第２回 令和５年３月 30 日 

第３回 令和５年５月 15 日 

契 約 金 額 

当 初 12,777,600 円 

変更後 

第１回 ― 

第２回 ― 

第３回 15,451,700 円（2,674,100 円の増額） 

工    期 

当 初 令和４年 10 月 20 日～令和５年２月 28 日 

変更後 
第１回 令和４年 10 月 20 日～令和５年３月 31 日 

第２回 令和４年 10 月 20 日～令和５年５月 31 日 
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第３回 令和４年 10 月 20 日～令和５年６月 16 日 

監 査 意 見 ・特になし 

 

 

ウ 永田・板倉線道路改良工事 

【建設部道路課】 

事 業 概 要 

（当初） 

市南西部から、市の商業地域を通過せず栗原市若柳方面への

アクセスが可能となり、交通量の軽減に伴う渋滞の緩和が期待

されることから整備に取り組むもの 

○道路改良工事 施工延長：L=169.4ｍ 

幅員：W=5.50(7.00)ｍ 

・安定処理工：A=891 ㎡ 

・表層(再生密粒度 AS20F t=5cm)：A=745 ㎡ 

・下層路盤(RC-40 t=20cm)：A=815 ㎡ 

・上層路盤(粒度調整砕石 M-40 t=15cm)：A=765 ㎡ 

契約業者名 株式会社鈴亀建設 

契約年月日 
当 初 令和５年９月８日 

変 更 第１回 令和６年２月 14 日 

契 約 金 額 
当 初 21,989,000 円 

変更後 第１回 26,065,600 円（4,076,600 円の増額） 

工    期 
当 初 令和５年９月 11 日～令和６年２月 29 日 

変更後 第１回 ― 

監 査 意 見 ・特になし 

 

 

エ 水道１号線外布設替（その１）工事 

【上下水道部水道施設課】 

事 業 概 要 

（当初） 

水道管路緊急改善事業計画に基づき、経年老朽化した主要配

水管（水道１号線）を耐震型ダクタイル鋳鉄管に更新するもの 

○配水管布設替工 

 ・DCIP（NS 形）：φ700mm、L=341.4m 

 ・DCIP（PN 形）：φ700mm、L=10.3m 

契約業者名 株式会社クボタ建設 東北営業所 

契約年月日 

当 初 令和４年７月 15 日 

変 更 

第１回 令和５年２月１日 

第２回 令和５年３月 30 日 

第３回 令和５年５月 19 日 

契 約 金 額 当 初 255,200,000 円 
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変更後 

第１回 259,042,300 円（3,842,300 円の増額） 

第２回 ― 

第３回 259,585,700 円（543,400 円の増額） 

工    期 

当 初 令和４年７月 19 日～令和５年３月 20 日 

変更後 

第１回 令和４年７月 19 日～令和５年３月 31 日 

第２回 令和４年７月 19 日～令和５年５月 26 日 

第３回 ― 

監 査 意 見 

・本工事では、着手後の試験掘削により湧水が確認され、その

結果、土留工法の変更や沿線家屋への影響調査が行われると

ともに、総延長 378.8m の計画が 79.8m になるなど重要な変更

が行われた。もう少し丁寧な事前の調査確認が行われていれ

ばこのような変更とならなかったのではないかと感じられた

ところであり、今後の工事においては、十分な事前の調査確

認を行い、設計並びに施工にあたられたい。 

 

 

オ 豊里花の公園整備工事 

【建設部住宅都市整備課】 

事 業 概 要 

（当初） 

豊里こども園の設置による豊里花の公園の区域変更に伴い、

公園を再整備するもの 

○公園整備：A=5,128 ㎡ 

・敷地造成工（盛土）：740 ㎥ 

・植栽工（ｶﾝﾂﾊﾞｷ、ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ等）：471 本 

・園路広場整備工（舗装）：1,231 ㎡ 

・遊戯施設整備工：12 基 等 

契約業者名 有限会社小野寺土建 

契約年月日 

当 初 令和４年８月 31 日 

変 更 

第１回 令和５年１月 16 日 

第２回 令和５年３月 13 日 

第３回 令和５年５月 11 日 

契 約 金 額 

当 初 63,250,000 円 

変更後 

第１回 68,173,600 円（4,923,600 円の増額） 

第２回 ― 

第３回 69,668,500 円（1,494,900 円の増額） 

工    期 

当 初 令和４年９月１日～令和５年３月 17 日 

変更後 

第１回 ― 

第２回 令和４年９月１日～令和５年５月 31 日 

第３回 ― 

監 査 意 見 ・特になし 
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カ 津山小学校改修工事（建築） 

【教育委員会教育部学校教育課】 

事 業 概 要 

（当初） 

津山地域の小学校の再編に伴い、統合校となる校舎の改修を

行うもの 

○改修工事一式 

・仮設工事 ・防水改修工事 ・屋根改修工事 

・外壁改修工事 ・建具改修工事 ・塗装改修工事 

・内装改修工事 ・家具改修工事 

契約業者名 株式会社渡辺土建 

契約年月日 
当 初 令和５年６月 22 日 

変 更 第１回 令和６年２月 26 日 

契 約 金 額 
当 初 133,100,000 円 

変更後 第１回 137,280,000 円（4,180,000 円の増額） 

工    期 
当 初 令和５年６月 23 日～令和６年３月 21 日 

変更後 第１回 ― 

監 査 意 見 

・安全管理の面で労働基準監督署より請負者並びに下請負人へ

勧告書が交付されていた。発注者としての責任を十分理解し、

今後は指摘を受けることのないよう留意されたい。 

 


