

◎ 令和8年度 橋梁補修予定箇所一覧【個別施設計画】

番号	橋梁名	路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の 種類	所在地	直近の点検結果		重要度			次回 点検 時期	修繕の時期					主な措置内容	対策費用 (百万円)		
								年度	判定 区分	緊急 輸送路	跨ぐ施 設	迂回路 の有無		着手 年度	完了 予定 年度	[凡例 ○設計、□補修、 △架替・撤去等] ※直近5年を記載						
																2025	2026	2027			2028	2029
1	新田歩道橋	新茂栗4号線	1983	77.3	2.5	鋼橋	登米市 迫町	2023	Ⅲ	指定無し	線路(その他)	有	2028	2022	2026		□				橋面・桁・下部工補修	21.0
2	白鳥こ線道路橋	山根白鳥線	1967	17.0	4.4	鋼橋	登米市 豊里町	2023	Ⅲ	指定無し	線路(その他)	有	2028	2022	2027		□	□			橋面・高欄・桁・上下部工補修	203.7
3	戈助橋	中江16号線	1976	9.1	4.8	溝橋	登米市 迫町	2024	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2029	2022	2027			□			下部工補修	38.0
4	御陣場橋	佐沼中学校線	1967	8.0	9.2	RC橋	登米市 迫町	2024	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2029	2022	2026		□				上・下部工補修	75.5
5	柘の木橋	柘の木線	1981	12.5	4.2	鋼橋	登米市 東和町	2021	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2026	2023	2027			□			桁・支承部補修	20.0
6	天神前橋	楼台8号線	1950	12.9	3.6	RC橋	登米市 東和町	2021	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2026	2023	2027			□			上下部工補修撤去・架替を検討	32.0
7	蟹不動橋	楼台11号線	1976	8.2	4.0	鋼橋	登米市 東和町	2022	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2026	2023	2027			□			上部工補修、撤去を検討	19.0
8	桜場排水19号橋	新田蒲蓬田3号線	1978	9.0	2.5	PC橋	登米市 中田町	2022	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2026	2024	2028	○			□		桁補修、下部工補修	19.0
9	善王寺前4号橋	善王寺前4号線	1978	8.9	4.0	鋼橋	登米市 米山町	2022	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2027	2024	2028	○			□		桁補修、下部工補修	33.0
10	姥沼排水10号橋	柴垣前1号線	1957	3.6	3.6	PC橋	登米市 中田町	2022	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2027	2026	2028		○		□		上下部工補修、架換を検討	11.0
11	姥沼排水9号橋	柴垣前2号線	1957	3.6	3.6	PC橋	登米市 中田町	2022	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2027	2026	2028		○		□		上下部工補修、架換を検討	11.0
12	姥沼排水3号橋	新姥沼上待井線	1956	3.6	3.6	PC橋	登米市 中田町	2022	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2027	2021	2028				□		上下部工補修、架替を検討	11.0
13	姥沼排水11号橋	館前2号線	1957	4.0	3.3	PC橋	登米市 中田町	2023	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2028	2026	2028		○		□		上下部工補修、架替を検討	11.0
14	舟越排水路2号橋	立戸前・新須崎線	1978	6.4	4.0	PC橋	登米市 迫町	2025	I	指定無し	河川等	有	2030	2026	2028		○		□		上下部工補修、架替を検討	11.0
15	皮袋橋	皮袋線	1981	27.7	4.0	鋼橋	登米市 登米町	2023	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2028	2026	2028		○			□	下部工補修、桁補修	30.0
16	佐辺野橋	佐辺野小付線	1978	45.0	2.7	鋼橋	登米市 東和町	2023	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2028	2026	2028		○			□	上下部工補修、架替を検討	25.0
17	橋向橋	竹ノ下橋向線	1978	42.6	7.0	鋼橋	登米市 石越町	2025	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2026	2026	2028		○□				上下部工補修	8.0
18	野谷地橋	太田・野谷地線	1976	77.5	5.0	鋼橋	登米市 南方町	2022	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2027	2027	2029			○		□	上下部工補修	27.0