

南方地域開校準備委員会スケジュール(案)

資料2
南方開準1

令和6年6月27日現在

【開校準備委員会】

検討事項	令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度				令和10年度	
	4・5・6月	7・8・9月	10・11・12月	1・2・3月	4・5・6月	7・8・9月	10・11・12月	1・2・3月	4月～	7月～	10月～	1月～	4月～	7月～	10月～	1月～	4月～	
学校像		◇学校像についての意見の募集方法検討 ◇学校づくりに関する意見募集	◇募集結果の報告 ※教育課程等の検討時の参考とする															
校名	◇選定方法説明	◇選定方法決定	◇校名案検討	◆校名案決定													・条例施行	
校章	◇地域人材の情報収集依頼				◇制作方法検討	(公募) ◇募集範囲、方法を検討(依頼) ◇制作者の選定(独自制作) ◇部会設置、協力体制の検討	(公募) ◇募集開始(依頼) ◇依頼・制作開始(独自制作) ◇制作開始	(公募) ◇募集結果報告(依頼) ◇案提示(独自制作) ◇案提示									・物品等契約	・納品
						(公募) ◇募集方法決定(依頼) ◇制作者決定(独自制作) ◇制作方法決定		◇デザイン案選考 ・補作 ◆校章決定										
校旗														・仕様案提示 ・契約	◇図案検討、◆決定		・納品	・開校式で披露
校歌	◇地域人材の情報収集依頼				◇制作方法検討 ◇校歌に入りたい単語やフレーズの募集検討	(公募) ◇募集範囲、方法を検討(依頼) ◇制作者の選定(独自制作) ◇部会設置、協力体制の検討	【詞】(公募) ◇募集開始(依頼) ◇依頼・制作開始(独自制作) ◇制作開始	【詞】(公募) ◇募集結果報告(依頼) ◇案提示(独自制作) ◇案提示	【曲】(公募) ◇募集開始(依頼) ◇依頼・制作開始(独自制作) ◇制作開始	【曲】(公募) ◇募集結果報告(依頼) ◇案提示(独自制作) ◇案提示	◆校歌完成			練習開始				・開校式で披露
						(公募) ◇募集方法決定(依頼) ◇制作者決定(独自制作) ◇制作方法決定		【詞】 ◇案決定	【曲】 ◇案決定 ・編曲									

【専門部会】

検討事項	令和7年度				令和8年度				令和9年度				令和10年度	
	4・5・6月	7・8・9月	10・11・12月	1・2・3月	4・5・6月	7・8・9月	10・11・12月	1・2・3月	4・5・6月	7・8・9月	10・11・12月	1・2・3月	4月～	
教育課程					◇各学校間での調整依頼						◇教育目標決定	◇教育計画確定 ◇教育課程確定 ◇行事内容確定	◇教育計画完成 ◇教育課程完成	
運営					◇教材・備品のリストアップ ◇学用品の確認(物品、契約内容) ◇バスルート・停留所の確認	◇運動着等の学用品の検討開始 ◇バスルート・停留所の検討開始	◇バスルート案作成		◇教材・備品等の整理開始 ◇市費・各種会計の整理	◇引越し計画決定 ◇市費・各種会計の計画 ◇運動着デザイン決定	◇引越し準備開始 ◇各種学用品の取扱決定 ◇バスルート決定	引越し		
交流事業							◇事業内容検討	◇事業内容決定	◇交流事業の実施					
PTA							◇解散事項検討開始	◇規約、役員等の検討開始 ◇行事の検討開始			◇解散事項決定 ◇規約、役員等の決定 ◇行事の決定	◇解散	◇設立	
記念事業	閉校				◇記念事業検討開始 ◇閉校記念誌検討開始		◇記念事業決定 ◇記念誌内容決定		◇式典内容検討 ◇閉校記念誌作成開始	◇式典内容決定 ◇閉校記念誌校正	◇閉校式典準備 ・閉校記念誌納品	◇閉校式典		
	開校				◇開校記念事業検討開始		◇開校記念事業決定		◇式典内容検討	◇式典内容決定		◇開校式典準備	◇開校式典	