

南方地域開校準備委員会スケジュール(案)

1 開校準備委員会

←実績

予定→

令和7年6月現在

令和6年度(実績)					令和7年度(案)				令和8年度(案)				令和9年度(案)				令和一〇年度開校		
		4・5・6月	7・8・9月	10・11・12月	1・2・3月	4・5・6月	7・8・9月	10・11・12月	1・2・3月	4月～	7月～	10月～	1月～	4月～	7月～	10月～		1月～	
A 学校像			◇学校像についての意見 募集方法検討・決定・募集実施(第2回)	◇募集結果報告(第3回)															
B 校名(案)		◇選定方法説明(第1回)	◇選定方法決定(第2回)	◇校名案検討(第3回、4回)	◆校名案決定(第5回)														
C1 校 章		◇地域人材の情報収集依頼(第1回)				◇選定方法検討				◆校章決定									
						A:公募 ◇募集方法検討 ▶▶▶ ◇募集方法決定→募集開始 ▶▶▶ ◇募集結果報告 ◇選考・補作													
						B:識者依頼 ◇制作者選定 ▶▶▶ ◇制作者決定→依頼・制作開始 ▶▶▶ ◇案受領→委員会の意見→修正等													
			◇制作体制検討 ▶▶▶ ◇制作開始 ▶▶▶ ◇案提示 ◇補作・修正							状況により令和8年度に前倒し				・契約	◇図案検討 ◆図案決定	・納品			
C2 校 旗										状況により令和8年度に前倒し				・契約	◇図案検討 ◆図案決定	・納品			
D 校 歌		◇地域人材の情報収集依頼(第1回)				◇選定方法検討								◆校歌決定	(練習期間)				
						A:公募 ◇募集方法検討 ▶▶▶ ◇募集方法決定→募集開始				◇募集結果報告 ◇選考・補作									
						B:識者依頼 ◇制作者の選定 ▶▶▶ ◇制作者決定→依頼・制作開始				◇案受領 ◇委員会の意見→修正等									
						C:独自制作 ◇制作体制検討 ▶▶▶ ◇制作方法決定→制作開始				◇案提示 ◇委員会の意見→修正等									
			◇「校歌に入りたいことば」募集検討 ▶▶▶ ◇募集方法決定→募集 ▶▶▶ ◇結果報告 ▶▶▶ ◇制作者へ提供																

2 専門部会

令和7年度(案)					令和8年度(案)				令和9年度(案)				令和一〇年度開校
	4・5・6月	7・8・9月	10・11・12月	1・2・3月	4・5・6月	7・8・9月	10・11・12月	1・2・3月	4・5・6月	7・8・9月	10・11・12月	1・2・3月	
A 教育課程					◇各学校間での調整依頼					◇教育目標決定	◇教育計画確定 ◇教育課程確定 ◇行事内容確定	◇教育計画完成 ◇教育課程完成	
B 運営	○表中の項目・時期は、先行地域の実績をもとに事務局が案としたものです。最終的には、専門部会において検討・決定します。 ○次の事項は教育委員会が検討・実施します。 ・閉校式及び開校式 ・閉校記念誌の予算措置及び契約事務 ・引越しに係る委託契約事務及び運搬業者との調整等				◇教材・備品のリストアップ ◇学用品の確認(物品、契約内容) ◇バスルート・停留所の確認	◇運動着等の学用品の検討開始 ◇バスルート・停留所の検討開始	◇バスルート案作成		◇教材・備品等の整理開始 ◇市費・各種会計の整理	◇引越し計画決定 ◇市費・各種会計の計画 ◇運動着デザイン決定	◇引越し準備開始 ◇各種学用品の取扱決定 ◇バスルート決定	◇引越し	
C 交流事業							◇事業内容検討	◇事業内容決定	◇交流事業の実施				
D PTA								◇解散事項検討開始	◇規約、役員等の検討開始 ◇行事の検討開始		◇解散事項決定 ◇規約、役員等の決定 ◇行事の決定	◇解散	
E1 閉校記念事業					◇記念事業検討開始 ◇記念誌検討開始		◇記念事業決定 ◇記念誌内容決定		◇式典内容検討 ◇閉校記念誌作成開始	◇式典内容決定 ◇閉校記念誌校正	◇閉校式典準備 ・閉校記念誌納品	◇閉校式典	
E2 開校記念事業					◇開校記念事業検討開始		◇開校記念事業決定		◇式典内容検討	◇式典内容決定		◇開校式典準備	