

南方地域開校準備委員会での検討経過について

| 開催日                              | 議事等及び協議・検討経過                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 1 回<br>令和 6 年<br>6 月 27 日 (木)  | <p>○ 委員長・副委員長選任</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員長に山田俊道委員を選任した。</li> <li>・ 副委員長に佐々木賢悦委員を選任した。</li> </ul> <p>1 開校準備委員会の組織・運営及び今後のスケジュールについて</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 専門部会の設置を決定した。</li> <li>・ 専門部会の名称や協議・検討事項は、各小学校と事務局で調整して決定することとした。</li> </ul> <p>2 統合小学校の学校づくりについて</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 学校づくりについての意見を募集することとし、具体的な方法等については、次回の会議で検討することとした。</li> </ul> <p>3 統合小学校の校名(案)の選定方法について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 校名決定までの流れ及び校名(案)の選定方法の例を事務局から説明し、具体的な方法を次回の会議で決定することとした。</li> </ul> <p>4 その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 校章デザイン、校歌の作詞作曲に係る人材について、事務局から各委員に情報収集を依頼した。</li> </ul> |
| 第 2 回<br>令和 6 年<br>9 月 26 日 (木)  | <p>1 統合小学校の学校づくりに関する意見の募集方法について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 南方地域に住んでいる人やゆかりのある人などを対象とし、応募用紙及び Google フォームにより意見を募集することに決定した。</li> </ul> <p>2 統合小学校の校名(案)の選定方法について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 南方地域に住んでいる人やゆかりのある人などを対象として校名(案)を募集し、結果をもとに協議して決定することとした。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第 3 回<br>令和 6 年<br>11 月 28 日 (木) | <p>1 登米市立小・中学校のプール施設のあり方について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市では、今後学校プールの新設・更新は原則行わず、必要に応じて市民プール、民間プール、もしくは近隣学校のプールを共同で使用する方針であることを教育委員会学校教育課長が説明した。</li> </ul> <p>2 統合小学校の学校づくりに関する意見の募集結果について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 寄せられた 547 件（一般 32 件、小中学生 515 件）の意見を確認し、専門部会で統合小学校の教育目標・教育計画等を検討する際に参考資料として活用することとした。</li> </ul> <p>3 統合小学校の校名(案)の選定方法について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 校名案の募集要領及び応募用紙などについて協議し、令和 6 年 12 月 19 日から令和 7 年 1 月 17 日まで募集することを決定した。</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| 第 4 回<br>令和 7 年<br>2 月 6 日 (木)   | <p>1 統合小学校の校名(案)の募集結果について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 640 件の応募があり、その集計結果を事務局が説明した。また、東郷小学校が独自にまとめた資料について説明した。</li> </ul> <p>2 統合小学校の校名(案)の選定について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 集計結果等をもとに協議した結果、東郷小学校だけでなく南方小学校及び西郷小学校でもそれぞれ校名案をまとめることとした。さらに、各小学校がまとめた資料等をもとに、各委員が団体内で意見集約して次回の会議で再度協議することとした。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第5回<br/>令和7年<br/>2月28日(金)</p> | <p>1 統合小学校の校名(案)の選定について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>各委員が団体内等での検討結果を報告した。その後の協議の結果、南方地域開校準備委員会は、統合校の校名案を「南方小学校」とすることに決定した。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>第6回<br/>令和7年<br/>6月25日(水)</p> | <p>○ 副委員長選任</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>副委員長に佐々木佑貴委員を選任した。</li> </ul> <p>1 南方地域開校準備委員会での検討経過について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和6年度までの検討経過及び令和7年度のスケジュールを確認した。</li> </ul> <p>2 (仮称)南方小学校の校章の選定方法について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>校章デザインは公募により選定することとし、応募資格は「南方地域にゆかりのある人」までとすることに決定した。</li> <li>小中学生が夏休み期間に取り組めるよう、小中学生用の応募用紙を夏休み前に配布することとした。</li> </ul> <p>3 (仮称)南方小学校の校歌の選定方法について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新しい校歌を作ることを決定した。校歌の制作方法及び校歌に入れたい「ことば」の募集については、次の会議で協議することとした。</li> </ul>                                                                                 |
| <p>第7回<br/>令和7年<br/>7月29日(火)</p> | <p>○ 開校時期について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>校舎・体育館の配置見直しにより、開校時期が遅れる可能性があることを事務局が説明した。</li> </ul> <p>1 (仮称)南方小学校の校章デザインの募集について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>募集要領及び応募用紙の案を確認し、案のとおり募集を実施することとした。</li> </ul> <p>2 (仮称)南方小学校の校歌の選定方法について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>校歌に入れたい「ことば」は、応募用紙及びGoogle フォームにより募集することとした。</li> <li>募集期間は令和7年9月1日から9月30日までとし、Google フォームでの応募は応募用紙が到着した時点からできることを明記することとした。</li> <li>校歌の制作方法は識者依頼とすることを決定し、各委員が候補者の情報収集を行うこととした。</li> </ul>                                                                                                                            |
| <p>第8回<br/>令和7年<br/>11月4日(火)</p> | <p>○ 開校時期について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>校舎・体育館の配置変更に伴い、令和10年4月開校は困難であり、開校が遅れることを事務局が説明した。委員からは、決定経過や地域への説明に関する意見が出された。</li> </ul> <p>1 (仮称)南方小学校の校章デザインの募集結果及び選定について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>校章デザインには295件の応募があり、その結果を確認した。</li> <li>各委員が2点ずつ候補を選び、次の会議で3件程度に絞り込むこととした。</li> <li>投票は小学生及び未就学児を対象に行う方向とし、説明欄の記載の有無にかかわらず選考対象とすることとした。</li> </ul> <p>2 (仮称)南方小学校の校歌に入れたい「ことば」の募集結果について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>募集結果を確認し、作詞者が決定した場合に参考資料として提供することとした。</li> </ul> <p>3 (仮称)南方小学校の校歌の制作について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>候補者について意見が出され、各団体が検討したうえで次の会議で再度</li> </ul> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 協議することとした。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 第 9 回<br>令和 7 年<br>12 月 16 日 (火) | <p>○ 開校時期について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 教育長から、開校時期を 1 年延期し令和 11 年 4 月に変更せざるを得ない状況であることについて説明及び謝罪があった。</li> <li>・ 事務局から、延期に至った経緯・理由を記載した学校再編だよりを発行する方針が説明された。</li> </ul> <p>1 (仮称) 南方小学校の校章の選定について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各委員の報告結果をもとに候補を 3 件に絞り、3 作品とも白黒のデザインで投票に付すことを決定した。</li> <li>・ 投票チラシは全戸配布するとともに、各小学校、保育施設等にも配布を依頼することとした。</li> </ul> <p>2 (仮称) 南方小学校の校歌の制作について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 候補者の追加情報を確認したが、本会議では決定せず、各委員が次の会議までに検討することとした。</li> </ul> |
| 第 10 回<br>令和 8 年<br>1 月 27 日 (火) | <p>1 南方地域学校再編実施計画の変更について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 開校時期を令和 11 年 4 月に変更するため、南方地域学校再編実施計画を変更することに合意した。</li> </ul> <p>2 (仮称) 南方小学校の校章の選定について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 校章デザインの投票対象について、A-004 は英字部分を取り除いた案、S-004 は原案に最も近い案を投票対象とし、投票の準備を進めることとした。</li> </ul> <p>3 (仮称) 南方小学校の校歌の制作について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 校歌の制作は、作曲を大畑真さん、作詞を鈴木和芳さんに依頼することに決定した。</li> </ul>                                                                                                |
| 第 11 回<br>令和 8 年<br>3 月 2 日 (月)  | <p>1 (仮称) 南方小学校の校章の選定について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 投票結果を踏まえ、作品番号 S-004 を校章の原案として決定した。公正な選考のため伏せていた応募者の氏名等の情報を事務局が説明した。</li> <li>・ 校章の色、補作、由来については、令和 8 年度以降に検討することとした。</li> </ul> <p>2 校舎の配置等について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 現在の緑地帯に校舎を南向きに配置し、現在の駐車場の一部に体育館を配置する素案について事務局が説明した。</li> <li>・ 令和 8 年度まで実施設計及び開発許可申請、令和 9 年度から令和 10 年度に建築工事を行い、令和 11 年度に開校予定とするスケジュールが説明された。</li> <li>・ 駐車場は、南方庁舎のあり方を踏まえ、実施設計で精査することとした。</li> </ul>                                                |

南方地域開校準備委員会スケジュール(案)

資料 1 - 2  
南方開準12

1 開校準備委員会

←実績

予定→

令和8年7月現在

|    |       | 令和6-7年度(実績)                                                                                                                         | 令和8年度                        |        |           |        | 令和9年度 |     |      |     | 令和10年度 |                |      |     | 令和十一年度開校                |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-----------|--------|-------|-----|------|-----|--------|----------------|------|-----|-------------------------|
|    |       |                                                                                                                                     | 4・5・6月                       | 7・8・9月 | 10・11・12月 | 1・2・3月 | 4月～   | 7月～ | 10月～ | 1月～ | 4月～    | 7月～            | 10月～ | 1月～ |                         |
| A  | 学校像   | ◇学校像についての意見 募集方法検討・決定(第2回)<br>◇募集結果報告(第3回)                                                                                          |                              |        |           |        |       |     |      |     |        |                |      |     |                         |
| B  | 校名(案) | ◇選定方法説明(第1回)<br>◇選定方法決定(第2回)<br>◇校名案検討(第3回、4回)<br>◆校名案決定(第5回)                                                                       |                              |        |           |        |       |     |      |     |        |                |      |     |                         |
| C1 | 校章    | ◇地域人材の情報収集依頼(第1回)<br>◇校章デザインの公募実施(令和7年9月)<br>◇校章デザインの募集結果報告(第8回)<br>◇候補となるデザインの選考(第9回、10回)<br>◇校章デザインの投票実施(令和8年2月)<br>◆校章原案決定(第11回) | ◇補作の検討<br>◇色彩設定の検討<br>◇由来の整理 |        |           |        | ◆校章決定 |     |      |     |        |                |      |     |                         |
| C2 | 校旗    |                                                                                                                                     |                              |        |           |        |       |     |      |     | ・契約    | ◇図案検討<br>◆図案決定 |      | ・納品 |                         |
| D  | 校歌    | ◇地域人材の情報収集依頼(第1回)<br>◇「校歌に入りたいことば」募集実施(令和7年9月)<br>◇「校歌に入りたいことば」募集結果報告(第8回)<br>◇作曲者・作詞者の検討開始(第8回)<br>◆作曲者・作詞者を決定(第10回)               | ◇歌詞の検討                       |        |           |        | ◇歌詞決定 |     |      |     | ◇曲の検討  |                |      |     | ◇曲決定<br>◆校歌決定<br>(練習期間) |

2 専門部会(参考)

|    |             | 令和8年度                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |        | 令和9年度                                              |                                   |           |           | 令和10年度                      |                                       |                                     |                     | 令和十一年度開校            |           |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|    |             | 4・5・6月                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7・8・9月 | 10・11・12月 | 1・2・3月 | 4・5・6月                                             | 7・8・9月                            | 10・11・12月 | 1・2・3月    | 4・5・6月                      | 7・8・9月                                | 10・11・12月                           | 1・2・3月              |                     |           |
| A  | 教育課程        | <div>○表中の項目・時期は、先行地域の実績をもとに、おおよその検討事項を、事務局が参考として記載したものです。</div> <div>○各事項の検討要否、検討内容、検討時期等は、専門部会において検討・決定します。</div> <div>○次の事項は教育委員会が検討・実施します。</div> <div>・閉校式及び開校式</div> <div>・閉校記念誌の予算措置及び契約事務</div> <div>・引越しに係る委託契約事務及び運搬業者との調整等</div> <div>○式典(閉校式・開校式)以外の記念事業(E1・E2)は、各学校・PTA等で検討・実施します。</div> |        |           |        | ◇各学校間での調整依頼                                        |                                   |           |           |                             | ◇教育目標決定                               | ◇教育計画確定<br>◇教育課程確定<br>◇行事内容確定       | ◇教育計画完成<br>◇教育課程完成  |                     |           |
| B  | 運 営         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |        | ◇教材・備品のリストアップ<br>◇学用品の確認(物品、契約内容)<br>◇バスルート・停留所の確認 | ◇運動着等の学用品の検討開始<br>◇バスルート・停留所の検討開始 | ◇バスルート案作成 |           | ◇教材・備品等の整理開始<br>◇市費・各種会計の整理 | ◇引越し計画決定<br>◇市費・各種会計の計画<br>◇運動着デザイン決定 | ◇引越し準備開始<br>◇各種学用品の取扱決定<br>◇バスルート決定 | ◇引越し                |                     |           |
| C  | 交流事業        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |        |                                                    |                                   | ◇事業内容検討   | ◇事業内容決定   | ◇交流事業の実施                    |                                       |                                     |                     |                     |           |
| D  | PTA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |        |                                                    |                                   |           | ◇解散事項検討開始 | ◇規約、役員等の検討開始<br>◇行事の検討開始    |                                       | ◇解散事項決定<br>◇規約、役員等の決定<br>◇行事の決定     | ◇解散                 |                     |           |
| E1 | 閉 校<br>記念事業 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |        | ○式典(閉校式・開校式)以外の記念事業(E1・E2)は、各学校・PTA等で検討・実施します。     |                                   |           |           | ◇記念事業検討開始<br>◇記念誌検討開始       | ◇記念事業決定<br>◇記念誌内容決定                   | ◇式典内容検討<br>◇閉校記念誌作成開始               | ◇式典内容決定<br>◇閉校記念誌校正 | ◇閉校式典準備<br>・閉校記念誌納品 | ◇閉校式典     |
| E2 | 開 校<br>記念事業 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |        |                                                    |                                   |           |           |                             |                                       |                                     |                     | ◇開校記念事業検討開始         | ◇開校記念事業決定 |