

東和地域開校準備委員会のスケジュール(案)

【開校準備委員会】

時期/ 検討事項	令和4年度			令和5年度						令和6年度					令和7年度	
	10・11月	12・1月	2・3月	4・5月	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	4・5月	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	4月
学校像		◇学校像についての意見の募集方法	◇募集結果の報告 ※教育課程等の検討時の参考とする													
校名	◇選定方法説明	◇選定方法決定	◇校名案検討	◆校名案決定 ※条例改正まで仮称とする												
校章	◇地域人材の情報収集依頼	◇作成方法検討	(公募) ◇募集範囲、方法を検討(依頼) ◇作成者の選定(独自作成) ◇部会設置、協力体制の検討	(公募) ◇募集方法決定(依頼) ◇作成者決定(独自作成) ◇作成方法決定	◇募集等開始	(公募) ◇募集結果報告(依頼) ◇案提示(独自作成) ◇案提示	◇デザイン案選考・補作	◆校章決定								
校旗												・仕様案提示 ・入札・契約	◇図案検討 ◆図案決定		・納品	
校歌	◇地域人材の情報収集依頼	◇作成方法検討 ◇校歌に入れたい単語やフレーズの募集検討	【詞】(公募) ◇募集範囲、方法を検討(依頼) ◇作成者の選定(独自作成) ◇部会設置、協力体制の検討	【詞】(公募) ◇募集方法決定(依頼) ◇作成者決定(独自作成) ◇作成方法決定	【詞】 ◇募集等開始	【詞】(公募) ◇募集結果報告(依頼) ◇案提示(独自作成) ◇案提示	【詞】 ◇案決定	【曲】(公募) ◇募集範囲、方法を検討(依頼) ◇作成者の選定(独自作成) ◇部会設置、協力体制の検討	【曲】(公募) ◇募集方法決定(依頼) ◇作成者の決定(独自作成) ◇作成方法決定	【曲】 ◇募集等開始	【曲】(公募) ◇募集結果報告(依頼) ◇案提示(独自作成) ◇案提示	・編曲	◆校歌完成	・練習開始		

【専門部会】

施設整備	・東和中学校改修工事実施設計(令和4年度中)			◇教材・備品のリストアップ	・東和中学校改修工事(令和6年度まで)					◇教材、備品等の整理開始	◇引越し計画決定	◇引越し準備開始				◇引越し
通学(スクールバス)				◇各小学校にバスルート確認依頼	◇停留所・バスルート検討開始			◇バスルート案作成				◇バスルート決定				
教育課程	◇対象校間での調整依頼												◇教育目標決定	◇教育計画確定 ◇教育課程確定 ◇行事内容確定	◇教育計画完成 ◇教育課程完成	
運営				◇各小学校に学用品の確認依頼	◇運動着等の学用品の検討開始			◇運動着のデザイン決定		◇市費・各種会計の整理	◇市費・各種会計の計画	◇各種学用品の取扱決定	◇市費の予算要求			
交流事業	◇事業内容検討		◇事業計画決定	◇交流事業の実施(令和6年度まで)												
PTA								◇解散事項検討開始		◇規約、役員等の検討開始 ◇行事の検討開始				◇解散事項決定 ◇規約、役員等の決定 ◇行事の決定	◇解散	◇設立
記念事業	閉校			◇閉校記念事業検討開始 ◇閉校記念誌内容検討開始				◇閉校記念事業内容決定 ◇閉校記念誌内容決定		◇閉校式典内容検討開始 ◇閉校記念誌原稿作成開始			◇閉校式典内容決定 ◇閉校記念誌校正作業		◇閉校式典準備 ・閉校記念誌印刷・納品 ○閉校式典	
	開校			◇開校記念事業検討開始			◇開校記念事業内容決定		◇開校式典内容検討開始				◇開校式典内容決定		◇開校式典準備	○開校式典