

東和地域開校準備委員会専門部会 協議・検討事項 報告様式

部 会 名	学校運営部会
部 会 長	米谷小学校長 栗田 晃

※ 内容は簡潔に記載願います。(セル内の改行はAlt+Enterキーでお願いします。)

報告日	回数	開催日	会場	協議・検討事項	協議・検討経過・結果	資料	開校準備委員会からの意見・質問 (開校準備委員会開催後に事務局で記入します。)	意見・質問への回答等 (開校準備委員会からの意見・質問があった場合記入してください)
R5.11.28	1	R5.11.27	米谷小学校校長室	<ul style="list-style-type: none"> ①教材、備品関係について ②引越し計画、準備 ③市費、会計関係 ④新入学用品、教材の統一 ⑤運動着作成 ⑥スクールバス関係 ⑦その他 	<ul style="list-style-type: none"> ① (※参集者で東和小学校の校舎平面図と、3小学校の備品の画像を見ながら概要を確認) ② 3月第4週辺りの引越しになる見込み。6年度夏休みまでに物品整理をする。図書や大きい備品等も情報を共有。児童の机と椅子は3小学校から集めることになりそう。冬休み中に各小学校を見学する。各校の状況を実際に確認する。3月18日あたりが修了式で、21日、22日辺りが引越し日になりそう。中学校で使える物は使う。なるべく荷物を減らす。各校の書類は各校で段ボールを用意し詰める。文書等は過去1年分(令和6年度分)のみを持ち出しそれより以前の物は置いていく。1年経過したら古い物から処分していく、でよいのでは。「学校日誌は文化財課が持っていく」という話がある。 ③ 教材費の口座引き落としシステムへ以降。学級費の扱いについて津山小に聞く。津山小に事務補助の職員が配置されていると聞いた。東和小でもぜひ配置してほしい。米川小では、合宿代、修学旅行費、卒業アルバム、集合写真、卒業式花代を積み立てているがR6末までに終了させる。 ④ 令和6年度入学用品は統一する。(米川小の防災頭巾については要検討。)。令和7年度の教材も、令和6年度と同様に12月から話を進める。時程の統一、行事の精選も進める。 ⑤ 現在仕様書を作成中。2社に依頼済み。2月初旬にプレゼン予定。3月には業者を決定。 ⑥ 運行会社が決まり次第、ルート図を作成。その後、各校で新入生の居住地等をもとに微調整。 ⑦ 学校見学の日程を調整する。 	○		

東和地域開校準備委員会の専門部会【学校運営部】

構成メンバー	教職員	◎米谷小校長 ○米谷小教頭 ●米谷小事務職員，米川小事務職員，錦織小事務職員，（東和中事務職員）
	各校PTA	米谷小厚生部長，米谷小監事，米川小厚生部長，米川小監事，錦織小施設部長，錦織小監事

	令和5年			令和6年												令和7年			
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
部会の設置	◇部会設置 (11. 27) ・第1回部会 (顔合わせ，活動計画の確認等) 参加者： 米谷小校長，教頭 4校事務職員			◇第2回部会			◇第3回部会			◇第4回部会						◇第5回部会			
引越し計画・準備	◇引越し対象物品の策定						◇登米市で会社及び予算の策定 引越しの計画の策定						◇三校での引越し計画の策定		◇引越し				
教材，備品等の整理	◇各校の備品の掌握 ◇備品台帳の整理						◇R7に向けて備品の一覧作成						◇備品の搬入作業 ※不要なものは，各校に保管						
市費，各種会計の計画調整	◇市費，各種会計の実態調査 次年度の方向性について検討						◇R7に向けて会計方向性の決定						◇R7の準備		◇通帳作成				
新入学用品や教材の統一	◇R6新入学用品事前調査 統一の形式を作成し，各校で選定。 3校で協議し，教材決定。			◇R6新入学用品発注 2月の一日入学で販売			◇1年生水泳帽 子の確認			◇令和7年度 児童使用教材の確認及び選定方針の決定						◇教材選定			
運動着など学用品	◇現在の運動着の確認 ◇新運動着の仕様書作成 業者へ依頼			◇新運動着サンプルの作成 プレゼン会議 保護者の意見集約			◇新運動着 業者決定 仕様の修正の後，発注			◇新運動着作成期間						◇新運動着 各地区の販売店で販売			
スクールバス関係							◇登米市で運行会社及び予算の策定 運行会社決定の後，ルート図を作成。						◇R7児童の把握 運行会社のルートを参考に，三校で児童の居住地と照合し，修正を行う。		◇バス運行後，問題があれば調整				