

津山地域開校準備委員会のスケジュール(案)

開催時期	第1回 R3.11	第2回 R3.12	第3回 R3.12	第4回 R4.1	第5回 R4.2	第6回 R4.3	第7回 R4.4	第8回 R4.5	第9回 R4.6	第10回 R4.7	第11回 R4.8	第12回 R4.9	第13回 R4.10	第14回 R4.11	第15回 R4.12	第16回 R5.1	第17回 R5.2	第18回 R5.3
校名	・選定方法決定	・校名案検討	・校名案決定 ・条例改正まで (仮称)で進める。															
校章	・作成方法検討 (地元の人材の 調査依頼)	(公募の場合) ・募集範囲、方法 を検討 (依頼の場合) ・作成者の選定 (独自作成の場 合) ・部会設置、協力 体制を検討	(公募の場合) ・募集方法決定 (依頼の場合) ・作成者決定 (独自作成の場 合) ・作成方法決定	募集等開始	(公募の場合) ・募集結果報告 (依頼の場合) ・案提示 (独自作成の場 合) ・案提示	案決定												
校旗							仕様案提示	入札・契約										
校歌	・作成方法検討 (地元の人材の 調査依頼)	(公募の場合) ・募集範囲、方法 を検討 (依頼の場合) ・作成者の選定 (独自作成の場 合) ・部会設置、協力 体制を検討	【詩】 (公募の場合) ・募集方法決定 (依頼の場合) ・作成者決定 (独自作成の場 合) ・作成方法決定	募集等開始	【詩】 (公募の場合) ・募集結果報告 (依頼の場合) ・案提示 (独自作成の場 合) ・案提示	【詩】 案決定 【曲】 (公募の場合) ・募集方法検討 (依頼の場合) ・案提示 (独自作成の場 合) ・案提示	【曲】 (公募の場合) ・募集方法決定 (依頼の場合) ・作成者決定 (独自作成の場 合) ・作成方法決定	募集開始				【詩】 (公募の場合) ・募集結果報告 (依頼の場合) ・案提示 (独自作成の場 合) ・案提示	編曲		・試聴	練習開始		
施設整備	・意見聴取 ・柳津小学校に 現況調査依頼	・意見聴取 ・柳津小学校か ら現況報告	・改修の考え方 を説明		備品等の意見聴 取								工期等報告					
通学(スケー ルバス)	・各小学校にバ スルート確認依 頼	・R5、R6～想定 バスルート確認		・バスルート案提 示				R5、R6～バス ルート案作成					・ルート、停留所 決定					
教育課程	・対象校間での 調整依頼	調整方法報告	・検討経過報告	・検討経過報告														
運営	・部会設置諮問	部会設置報告	・検討経過報告	・検討経過報告				・教育目標案等 報告				・学用品(運動着 等)決定						
交流事業	・部会設置諮問	部会設置報告	・検討経過報告	・検討経過報告	・交流事業案報 告													
PTA	・部会設置依頼 (統合調整組織 設置)	部会設置報告	・検討経過報告	・検討経過報告								・検討経過報告						
記念事業	閉校	・部会設置諮問 (協力者紹介依 頼)	部会設置報告	・検討経過報告 ・閉校記念誌作 成有無決定	・検討経過報告	・検討経過報告 (記念誌作成の 場合) ・内容検討	・閉校記念式典 検討開始								・閉校記念式典 内容決定 (記念誌作成時) ・閉校記念誌原 稿完成			
	開校						・開校記念事業 式典検討開始								・開校記念式典 内容決定			