

米山地域開校準備委員会のスケジュール

【開校準備委員会】

令和7年2月25日現在

時期/ 検討事項	令和6年度						令和7年度						令和8年度						令和9年度
	4・5月	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	4・5月	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	4・5月	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	4月
学校像																			
校名																			・条例施行
校章	◇選定方法説明、検討(5/29) ◇選定方法決定【公募】(5/29)	◇募集方法決定(7/17)	◇校章デザイン募集(9/1～9/30)	◇募集結果報告(10/22) ◇デザイン案一次選考(10/22)	◇米山地域内投票(11/20～12/8) ◇デザイン案選定(12/18)	・補作	◇補作案から選定 ◆校章決定							・物品等契約				・納品	
校旗								・仕様案提示 ・入札・契約	◇図案検討 ◆図案決定			・納品							・開校式で披露
校歌	◇選定方法説明、検討(5/29) ◇校歌に入りたい単語やフレーズの募集検討(5/29) ◇制作者選定に係る情報収集	◇選定方法決定【識者依頼】(7/17) ◇制作者の選定、決定(7/17)		◇校歌の歌詞に入れたい「単語・フレーズ」の募集(11/1～11/30)	◇校歌の歌詞に入れたい「単語・フレーズ」の募集結果報告(12/18) ◇制作者【詩：堀あかね氏】【曲：大森一夫氏】へ依頼、製作開始	◇制作者より【誌】案を受領(2/6) ◇【詞】案を提示(2/25)→意見集約	◇制作者より【曲】案を受領	◇【曲】案を提示、試聴→意見集約	◇【詩】【曲】案の意見報告→案決定	・編曲	◆校歌完成		・練習開始						・開校式で披露

【専門部会】

学校運営							◇各学校間での調整依頼	○部会設置第1回部会(顔合わせ、部会長等決定、事業・スケジュール確認)	◇教材・備品のリストアップ、備品台帳整理 ◇引越し物品の選定	◇現行のバスルート・停留所の確認 ◇運動着等の学用品の調査、確認(物品、契約内容)	◇バスルート・停留所の検討開始 ◇運動着等の学用品の検討開始	◇バスルート案作成 ◇教材・備品等の整理開始	◇市費・各種会計の整理 ◇引越し計画の検討 ◇運動着デザイン決定	◇引越し計画(仕様)決定 ◇バスルート案決定 ◇市費・各種会計の計画	◇引越し準備開始 ◇各種学用品の取扱決定	◇市費の予算要求 ◇新1年生の教材選定調整 ◇R8児童の把握、ルート修正	◇新2年生以上の教材選定調整	◇引越し	
教育課程								○部会設置第1回部会(顔合わせ、部会長等決定、事業・スケジュール確認)	◇教育目標、目指す子供像等の検討 ◇特色ある教育活動の検討	◇特色ある教育活動の確定	◇グランドデザイン(学校経営全体構想)の策定	◇教育計画の作成 ◇教育課程の編成	◇グランドデザインの決定	◇教育課程の確定	◇年間行事予定の調整・検討	◇年間行事予定確定 ◇教育計画完成 ◇教育課程完成			
交流事業								○部会設置第1回部会(顔合わせ、部会長等決定、事業・スケジュール確認)	◇事業内容検討(計画、調整)			◇事業計画決定	◇交流事業の実施						
記念事業	閉校									◇閉校記念事業検討開始 ◇閉校記念誌内容検討開始		◇閉校記念事業内容決定 ◇閉校記念誌内容決定	◇閉校式内容検討開始 ◇閉校記念誌原稿作成開始			◇閉校式内容決定	◇閉校記念誌校正作業	◇閉校式準備・閉校記念誌印刷・納品 ○閉校式	
	開校									◇開校記念事業検討開始		◇開校記念事業内容決定	◇開校式内容検討開始			◇開校式内容決定		◇開校式準備	○開校式
PTA												○部会設置 ◇解散事項検討開始	◇規約、役員等の検討開始 ◇行事の検討開始				◇解散事項決定 ◇規約、役員等の決定 ◇行事の決定	◇解散	◇設立