

米山地域開校準備委員会スケジュール(案)

資料2

1 開校準備委員会

令和8年6月現在

		令和5・6・7年度(実績)	令和8年度(案)				令和9年度(案)				令和一〇年度開校
			4・5・6月	7・8・9月	10・11・12月	1・2・3月	4・5・6月	7・8・9月	10・11・12月	1・2・3月	
A	学校像	◇統合小学校の学校づくりに関する意見の募集について説明(第1回) ◇意見の募集方法検討(第2回) ◆意見の募集結果報告(第3回)									
B	校 名	◇選定方法・募集方法について協議(第1回～第3回) ◇募集実施(R5.10.20～R5.11.10) ◆校名決定(第5回)									
C1	校 章	◇選定方法について協議(第7回～第8回) ◇募集実施(R6.9.1～R6.9.30) ◇募集結果報告及び選定方法協議(第9回) ◇投票実施(R6.11.20～R6.12.8) ◇投票結果報告及び選定(第10回) ◇補作について協議(第12回～第14回) ◆校章決定(第15回)									
C2	校 旗						◇図案検討 ◆図案決定				
D	校 歌	◇選定方法について協議(第7回～第8回) ◇歌詞に入れたい「単語・フレーズ」募集実施(R6.11.1～R6.11.30) ◇歌詞に入れたい「単語・フレーズ」募集結果について報告(第10回) ◇校歌(案)について協議(第11回～第14回) ◆校歌決定(第15回)	◇周知用音源録音				(練習期間)				
E	その他協議事	◇専門部会の報告事項について	◇専門部会の報告事項について				◇専門部会の報告事項について				

2 専門部会

		令和7年度(実績)				令和8年度(案)				令和9年度(案)				令和一〇年度開校
		4・5・6月	7・8・9月	10・11・12月	1・2・3月	4・5・6月	7・8・9月	10・11・12月	1・2・3月	4・5・6月	7・8・9月	10・11・12月	1・2・3月	
A	教育課程		◇行事関係について ◇授業内容について(生活科、総合) ◇特色ある学校づくりについて ◇伝統芸能について ◇保幼小中の連携について	◇ランドデザイン、学校経営方針について ◇特色ある教育活動について ◇年間行事予定について ◇週時程について ◇授業内容について(生活科、総合)	◇令和8年度スケジュールについて ◇週時程について	◇各学校間での調整依頼					◇教育目標決定	◇教育計画確定 ◇教育課程確定 ◇行事内容確定	◇教育計画完成 ◇教育課程完成	
B	運営		◇体育着のコンペティションについて ◇スクールバス関係について	◇新体育着の契約書、保護者意見収集について ◇今後のスケジュールについて		◇教材・備品のリストアップ ◇学用品の確認(物品、契約内容) ◇バスルート・停留所の確認	◇バスルート募集、下見 ◇教材・備品等整理開始	※各部会で計画するスケジュールにより検討。				越し準備開始 種学用品の取 定 スルート決定	◇引越し	
C	交流事業		◇今後の進め方について ◇担当業務の確認											
D	PTA		◇今後の進め方について ◇担当業務の確認	◇PTA規約案について ◇PTAの内容の比較について								◇解散事項決定 ◇規約、役員等の決定 ◇行事の決定	◇解散	
E1	閉校記念事業				◇進捗状況確認	◇記念事業検討開始 ◇記念誌検討開始		◇記念事業決定 ◇記念誌内容決定		◇式典内容検討 ◇閉校記念誌作成開始	◇式典内容決定 ◇閉校記念誌校正	◇閉校式典準備 ・閉校記念誌納品	◇閉校式典	
E2	開校記念事業		◇今後の進め方について ◇担当業務の確認		◇進捗状況確認	◇開校記念事業検討開始		◇開校記念事業決定		◇式典内容検討	◇式典内容決定		◇開校式典準備	