

米山地域開校準備委員会のスケジュール(案)

【開校準備委員会】

時期/ 検討事項	令和5年度					令和6年度					令和7年度					令和8年度		
	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	4・5月	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	4・5月	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	4月
学校像		◇学校像についての意見の募集方法 ◇学校づくりに関する意見募集	◇募集結果の報告 ※教育課程等の検討時の参考とする															
校名	◇選定方法説明	◇選定方法決定	◇校名案検討	◆校名案決定 ※条例改正まで仮称とする														・条例施行
校章	◇地域人材の情報収集依頼			◇制作方法検討	(公募) ◇募集範囲、方法を検討(依頼) ◇制作者の選定(独自制作) ◇部会設置、協力体制の検討 (公募) ◇募集方法決定(依頼) ◇制作者決定(独自制作) ◇制作方法決定	(公募) ◇募集開始(依頼) ◇依頼・制作開始(独自制作) ◇制作開始	(公募) ◇募集結果報告(依頼) ◇案提示(独自制作) ◇案提示 ◇デザイン案選考	・補作 ◆校章決定										・物品等契約 ・納品
校旗														・仕様案提示 ・入札・契約	◇図案検討 ◆図案決定		・納品	・開校式で披露
校歌	◇地域人材の情報収集依頼			◇制作方法検討 ◇校歌に入れたい単語やフレーズの募集検討	(公募) ◇募集範囲、方法を検討(依頼) ◇制作者の選定(独自制作) ◇部会設置、協力体制の検討 (公募) ◇募集方法決定(依頼) ◇制作者決定(独自制作) ◇制作方法決定	【詞】 (公募) ◇募集開始(依頼) ◇依頼・制作開始(独自制作) ◇制作開始	【詞】 (公募) ◇募集結果報告(依頼) ◇案提示(独自制作) ◇案提示	【曲】 (公募) ◇募集開始(依頼) ◇依頼・制作開始(独自制作) ◇制作開始	【曲】 (公募) ◇募集結果報告(依頼) ◇案提示(独自制作) ◇案提示	◆校歌完成						・練習開始		・開校式で披露

【専門部会】

教育課程						◇各学校間での調整依頼										◇教育目標決定	◇教育計画確定 ◇教育課程確定 ◇行事内容確定	◇教育計画完成 ◇教育課程完成
運営						◇教材・備品のリストアップ ◇学用品の確認(物品、契約内容) ◇バスルート・停留所の確認	◇運動着等の学用品の検討開始 ◇バスルート・停留所の検討開始		◇バスルート案作成		◇教材・備品等の整理開始 ◇市費・各種会計の整理	◇引越し計画決定 ◇市費・各種会計の計画 ◇運動着デザイン決定	◇引越し準備開始 ◇各種学用品の取扱決定 ◇バスルート決定	◇市費の予算要求			◇引越し	
交流事業							◇事業内容検討		◇事業計画決定		◇交流事業の実施(令和7年度まで)							
PTA									◇解散事項検討開始		◇規約、役員等の検討開始 ◇行事の検討開始					◇解散事項決定 ◇規約、役員等の決定 ◇行事の決定	◇解散	◇設立
記念事業	閉校					◇閉校記念事業検討開始 ◇閉校記念誌内容検討開始			◇閉校記念事業内容決定 ◇閉校記念誌内容決定		◇閉校式典内容検討開始 ◇閉校記念誌原稿作成開始			◇閉校式典内容決定 ◇閉校記念誌校正作業		◇閉校式典準備 ・閉校記念誌印刷・納品 ○閉校式典		
	開校					◇開校記念事業検討開始			◇開校記念事業内容決定		◇開校式典内容検討開始			◇開校式典内容決定		◇開校式典準備	○開校式典	