

米山地域開校準備委員会のスケジュール

【開校準備委員会】

令和6年2月5日現在

時期/ 検討事項	令和5年度					令和6年度					令和7年度					令和8年度		
	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	4・5月	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	4・5月	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	4月
学校像	◇学校像等の意見の募集方法決定(7/13) ◇学校づくりに関する意見募集(7/21～8/31)		◇募集結果の報告(10/12) ※教育課程等の検討時の参考資料とする															
校名	◇選定方法説明(7/13) ◇選定方法決定(7/13)		◇募集方法決定(10/12) ◇校名案募集(10/20～11/10)	◆校名案決定(12/14) ※条例改正まで仮称とする														・条例施行
校章	◇地域人材の情報収集依頼(6/27)				◇選定方法説明 ◇選定方法検討	(公募) ◇募集範囲、方法を検討(依頼) ◇制作者の選定(独自制作) ◇部会設置、協力体制の検討  (公募) ◇募集結果報告(依頼) ◇募集方法決定(依頼) ◇制作者決定(独自制作) ◇制作方法決定	(公募) ◇募集開始(依頼) ◇依頼・制作開始(独自制作) ◇制作開始  (公募) ◇募集結果報告(依頼) ◇案提示(独自制作) ◇案提示	◇デザイン案選考・補作	◆校章決定									・物品等契約  ・納品
校旗														・仕様案提示 ・入札・契約	◇図案検討 ◆図案決定		・納品	・開校式で披露
校歌	◇地域人材の情報収集依頼(6/27)				◇選定方法説明 ◇選定方法検討 ◇校歌に入れた単語やフレーズの募集検討	(公募) ◇募集範囲、方法を検討(依頼) ◇制作者の選定(独自制作) ◇部会設置、実施体制の検討  (公募) ◇募集方法決定(依頼) ◇制作者決定(独自制作) ◇制作方法決定	【詞】 (公募) ◇募集開始(依頼) ◇依頼・制作開始(独自制作) ◇制作開始  【詞】 (公募) ◇募集結果報告(依頼) ◇案提示(独自制作) ◇案提示	【詞】 ◇案決定  【曲】 (公募) ◇募集開始(依頼) ◇依頼・制作開始(独自制作) ◇制作開始	【曲】 (公募) ◇募集結果報告(依頼) ◇案提示(独自制作) ◇案提示  ◆校歌完成								・練習開始	・開校式で披露

【専門部会】

教育課程							◇各学校間での調整											◇教育目標決定	◇教育計画確定 ◇教育課程確定 ◇行事内容確定	◇教育計画完成 ◇教育課程完成
運営							◇教材・備品のリストアップ ◇学用品の確認(物品、契約内容) ◇バスルート・停留所の確認	◇運動着等の学用品の検討開始 ◇バスルート・停留所の検討開始		◇バスルート案作成	◇教材・備品等の整理開始 ◇市費・各種会計の整理	◇引越し計画決定 ◇市費・各種会計の計画 ◇運動着デザイン決定	◇引越し準備開始 ◇各種学用品の取扱決定 ◇バスルート決定	◇市費の予算要求						◇引越し
交流事業								◇事業内容検討		◇事業計画決定	◇交流事業の実施(令和7年度まで)									
PTA									◇解散事項検討開始		◇規約、役員等の検討開始 ◇行事の検討開始							◇解散事項決定 ◇規約、役員等の決定 ◇行事の決定	◇解散	◇設立
記念事業	閉校							◇閉校記念事業検討開始 ◇閉校記念誌内容検討開始		◇閉校記念事業内容決定 ◇閉校記念誌内容決定	◇閉校式内容検討開始 ◇閉校記念誌原稿作成開始						◇閉校式内容決定 ◇閉校記念誌校正作業		◇閉校式準備 ・閉校記念誌印刷・納品 ○閉校式	
	開校							◇開校記念事業検討開始		◇開校記念事業内容決定	◇開校式内容検討開始					◇開校式内容決定		◇開校式準備	○開校式	