

変更案	現 行
4 米山地域学校再編準備委員会における合意事項 米山地域における小学校再編の実施にあたり、登米市教育委員会と米山地域学校再編準備委員会は、次の事項について合意しました。 (1) 統合の実施 米岡小学校、中津山小学校、米山東小学校の3校を統合します。 (2) 統合校の位置 米山地域の中央部に位置する「登米市米山町西野字的場地内」に統合校を整備します。 (3) 統合の時期 学校運営に必要とする事項の検討や学校施設の整備等に要する期間を考慮して、開校予定日を令和9年4月1日とします。 (4) 通学支援 統合校においては、原則として通学の距離又は時間などが一定以上になる児童を対象にスクールバス等による通学支援を行います。 (5) その他 統合校の校名、校章、学校運営等に必要な事項は、登米市開校準備委員会（米山地域開校準備委員会）において協議及び検討します。	4 米山地域学校再編準備委員会における合意事項 米山地域における小学校再編の実施にあたり、登米市教育委員会と米山地域学校再編準備委員会は、次の事項について合意しました。 (1) 統合の実施 米岡小学校、中津山小学校、米山東小学校の3校を統合します。 (2) 統合校の位置 米山地域の中央部に位置する「登米市米山町西野字的場地内」に統合校を整備します。 (3) 統合の時期 学校運営に必要とする事項の検討や学校施設の整備等に要する期間を考慮して、開校予定日を令和8年4月1日とします。 (4) 通学支援 統合校においては、原則として通学の距離又は時間などが一定以上になる児童を対象にスクールバス等による通学支援を行います。 (5) その他 統合校の校名、校章、学校運営等に必要な事項は、登米市開校準備委員会（米山地域開校準備委員会）において協議及び検討します。

変更案	現 行
5 統合校開校までのスケジュール 米山地域学校再編 実施計画案へ合意 (米山地域学校再編 準備委員会) 米山地域学校再編 実施計画策定 (教育委員会) 米山地域 開校準備委員会 米山地域 施設整備等 統合校開校 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 ※各事業の進捗により期間や実施時期は前後します。 令和3年7月30日策定 令和6年 月 日変更 登米市教育委員会	5 統合校開校までのスケジュール 米山地域学校再編 実施計画案へ合意 (米山地域学校再編 準備委員会) 米山地域学校再編 実施計画策定 (教育委員会) 米山地域 開校準備委員会 米山地域 施設整備等 統合校開校 R3 R4 R5 R6 R7 R8 ※各事業の進捗により期間や実施時期は前後します。 令和3年7月30日____ 登米市教育委員会