

米山地域開校準備委員会のスケジュール

【開校準備委員会】

令和6年7月17日現在

時期/ 検討事項	令和6年度						令和7年度						令和8年度						令和9年度
	4-5月	6-7月	8-9月	10-11月	12-1月	2-3月	4-5月	6-7月	8-9月	10-11月	12-1月	2-3月	4-5月	6-7月	8-9月	10-11月	12-1月	2-3月	4月
学校像																			
校名																			・条例施行
校章	◇選定方法説明、検討(5/29) ◇選定方法決定(5/29)	◇募集範囲、方法を検討、決定	◇募集開始	◇募集結果報告	◇デザイン案選考・補作	◆校章決定													・納品
校旗																			・開校式で披露
校歌	◇選定方法説明、検討(5/29) ◇校歌に入れた い単語やフレーズ の募集検討 (5/29)	◇選定方法決定 (公募) ◇募集範囲、方法を検討、決定 (依頼) ◇制作者の選定、決定	(公募) ◇募集要領決定 (依頼) ◇【詩】【曲】製作者へ依頼準備	◇校歌に入れた い単語やフレーズ の募集開始 (公募) ◇【詞】募集開始 (依頼) ◇【詩】【曲】製作者へ依頼、製作開始	◇単語やフレーズ の募集結果報告 (公募) ◇【詞】募集結果報告→意見集約	(公募) ◇【詩】意見報告→案決定	(公募) ◇【曲】募集要領決定	(公募) ◇【曲】募集開始	(公募) ◇【曲】募集結果報告→意見集約	(公募) ◇【曲】意見報告→案決定 (依頼) ◇案受領	(公募) ◇【曲】編曲 (依頼) ◇案提示、視聴→意見集約	◆校歌完成	・練習開始						・開校式で披露

【専門部会】

学校運営			◇各学校間での調整依頼	○部会設置第1回部会(顔合わせ、部会長等決定、事業・スケジュール確認)	◇教材・備品のリストアップ、備品台帳整理 ◇運動着等の学用品の調査。確認(物品、契約内容)	→	◇教材・備品等の整理開始 ◇運動着等の学用品の検討開始 ◇引越し物品の選定	◇現行のバスルート・停留所の確認	◇バスルート・停留所の検討開始	◇市費・各種会計の整理	◇引越し計画の検討 ◇バスルート案作成	◇運動着デザイン決定	◇バスルート案決定 ◇市費・各種会計の計画	◇引越し計画(仕様)決定	◇引越し準備開始 ◇各種学用品の取扱決定	◇市費の予算要求 ◇新1年生の教材選定調整 ◇R8児童の把握、ルート修正	◇新2年生以上の教材選定調整	◇引越し	
教育課程				○部会設置第1回部会(顔合わせ、部会長等決定、事業・スケジュール確認)	◇教育目標、目指す子供像等の検討	→	◇グランドデザイン(学校経営全体構想)の策定	→	◇グランドデザインの決定	◇特色ある教育活動の検討→※教育課程の作成の中で学校行事検討	→	◇特色ある教育活動の確定	◇教育計画の作成→ ◇教育課程の編成	◇教育課程の確定	◇年間行事予定の調整・検討	◇年間行事予定確定	◇教育計画完成 ◇教育課程完成		
交流事業				○部会設置第1回部会(顔合わせ、部会長等決定、事業・スケジュール確認)	◇事業内容検討(計画、調整)							◇事業計画決定	◇交流事業の実施						
記念事業	閉校								◇閉校記念事業検討開始 ◇閉校記念誌内容検討開始			◇閉校記念事業内容決定 ◇閉校記念誌内容決定	◇閉校式内容検討開始 ◇閉校記念誌原稿作成開始			◇閉校式内容決定	◇閉校記念誌校正作業	◇閉校式準備 ・閉校記念誌印刷・納品 ○閉校式	
	開校								◇開校記念事業検討開始				◇開校式内容検討開始			◇開校式内容決定 ◇開校記念事業内容決定		◇開校式準備	○開校式
PTA										○部会設置	◇解散事項検討開始		◇規約、役員等の検討開始 ◇行事の検討開始				◇解散事項決定 ◇規約、役員等の決定 ◇行事の決定	◇解散	◇設立