

小中学校等再編構想策定及び実施スケジュール進行管理表

項目		年月			H30年11月			H30年12月			H31年1月			H31年2月			H31年3月			H31年4月			H31年5月		
		10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	31	10	20	31			
議会	議会				← 12月定期 →						← 2月定期 →														
	全員協議会	●	11/9	構想(案) 骨子(案)										●	1/28	構想(案) 説明									
	教育民生常任委員会							●	構想(案) 説明①		●	1/21	構想(案) 説明②		●	2月中旬	構想(案) 説明②								
市長部局	市長・副市長説明				← 随時 →																				
	教育総合会議										●	1/16	構想(案) 協議												
	政策会議																								
	公共施設等総合管理計画				← 個別計画 素々案 検討(～1/15) →									← 個別計画 素々案 検討 →											
	市長部局協議・調整(庁内検討委員会)				← (仮称)推進委員会(設置要綱) 立ち上げ(庁内他部局との関連計画調整、実施計画に係る調整(随時)) →																				
教育委員会	定例会●、臨時会(又は研修会)▲				●	11/22定例 アンケート結果報告(速報)	●	12/26定例会 構想(案)協議①		●	1/23定例会 構想(案)協議②		●	2/中旬 定例会 議案提出(機関決定)	●	3/中旬 定例会	▲	3/下旬 臨時会							
	部内協議(検討委員会、作業部会)	← 策定委員会要綱、内容及び策定スケジュール教育部内調整(随時) →																							
その他	校長会(学校再編推進)																●	3/月上旬	説明						
	PTA(連合会等)																								
	有識者(学校再編参考意見)										●														
	関係機関(宮城県教育委員会)																								
市民	保護者・地域座談会(町域単位)																								
	パブリックコメント							← 1/中～2/中 →																	
	広報とめ													●	2/18 4月号 原稿締切		●	3/19 4月号 再編構想掲載							
	ホームページ																			← →					
	アンケート	← 10/17～12/10 取り纏め・分析 →																							