

## 会 議 録

会議の名称	第6回米山地域学校再編準備委員会	
開催日時	令和2年 2月26日(水)	
	午後 7時 00分 開会	
	午後 7時 40分 閉会	
開催場所	米山総合支所 1階第1会議室	
委員出席者	衣川 智博 委員長	米山中学校PTA会長
	渥美 雅彦 委員	米岡小学校PTA会長
	登坂 佳子 委員	中津山小学校PTA会長
	主藤 正晃 委員	米山東小学校PTA会長
	久保 泰宏 委員	米山中学校学校運営協議会長
	浅野 昭一 委員	米岡小学校学校運営協議会長
	伊藤 美和 委員	中津山小学校学校運営協議会
	高橋 正司 委員	米山東小学校学校運営協議会長
	佐々木 梨沙 委員	米山東幼稚園PTA会長
	鈴木 舞 委員	米山西幼稚園PTA会長
	菅原 拓巳 委員	よねやま保育園保護者会長
事務局出席者	岩淵 裕喜	学校再編推進室学校再編推進係長
	菅野 雅	学校再編推進室主事
	佐藤 鷹彦	学校再編推進室主事
欠席者	主藤 敏寛 副委員長	米山町行政区長会長
傍聴者	0名	
議事	(1) 今後のスケジュールについて (2) その他	
挨拶	事務局	開会 午後7時00分
	委員長	開会挨拶
	事務局	(前回会議及び今回会議の議事の内容について確認)
	委員長	議事(1) 今後のスケジュールについて事務局に説明を求める。
	事務局	(資料にもとづき今後のスケジュールについて説明)
議事	委員長	事務局の説明に対して質問はあるか。来年度に(仮称)開校準備委員会(以下、「開校準備委員会」とする。)での話し合い、校舎の劣化診断調査が始まってくると思うが、米岡小学校を活用するにしてもPFIによる複合施設を活用するにしても、スクールバスのルートやそういったものについては、劣化診断調査と並行して検討できると思う。この委員会だけで決めるのではなく、各団体に持ち帰って検討するという作業も発生してくるのではないかと。開校準備委員会については、委員はこのままで移行するのか、それとも新たに委員が加わるのか。
	事務局	校則やそういったものも検討対象となるので、学校関係者にも委員として入っていただくことも考えているが、検討段階なので確定したものではない。

委員	閉校となる米山東小学校、中津山小学校で閉校記念行事を行う可能性もある。過去の統合の経験からすると準備に1年半程度必要だと思われる。各単位PTAで検討が必要である。また、開校準備委員会については校歌、体操着など検討事項が多岐に渡ると思う。委員だけでは検討しきれないので、部会を設け部会での検討内容を受けて開校準備委員会で決定する形の方がよい。
事務局	今いただいた意見については教育委員会でも検討しており、委員構成だけではなく、部会を設けるような形で組織構成も拡充することもあり得る。今後のその形が見えてきたら、随時提示したい。
委員	学校名も変わるのか。
事務局	その通りである。
委員	校名は開校準備委員会で決めてよいのか。
事務局	校名についても開校準備委員会の検討事項だと考えている。
委員	アンケートを採って校名を決めるといった話も出てくるかもしれない。そうすると、決定までに時間がかかる可能性もあるので、校名や校歌など校舎の位置が最終決定していなくても検討できる事項については進めてもいいのではないか。
事務局	今、話があった部分については開校準備委員会での話し合いになってくる。再編準備委員会でどこまで掘り下げられるかなど持ち帰り検討したい。
委員	劣化診断調査を行った後に立ち上げて時間も十分あると思うが、先ほど言ったとおり1年半程度の期間を要するため、時間は取っていただきたい。
事務局	そういった部分も考慮して、開校準備委員会については令和2年度の半ばからの設置というスケジュールを立てた。また、資料上は令和3年度までの設置としているが、検討事項があれば令和4年度以降も会議を行いたい。
委員	来年度になると委員が変わる団体もあるので、来年度の1回目の会議でスケジュールや過去の閉校事業などについてもう一度情報提供していただきたい。小学校によっては行政区長の協力をいただく、歴代のPTA会長を来賓として呼ぶ、式典を行うかどうか地域の方と相談するなど、PTAだけでは決定できないため、様々な調整が必要となってくる。
事務局	検討事項が多岐に渡るという認識はこちらでも持っているもので、早期に委員の皆さまに相談したい。
委員	米岡小学校で閉校記念行事は行わないのか。

委員	校舎として活用する可能性があるものの、新しい小学校として開校するので他の2校と一緒に思う。また、行事はレクリエーションなど多岐に渡るので、先ほどから申し上げているとおり、とにかく早期に情報提供をお願いしたい。
委員	劣化診断調査が終わった後に、こういった施設がほしいなどそういった要望も聞いていただけるのか。
事務局	劣化診断調査については現在ある建物にこういった改修が必要かという部分を出すものである。
委員	施設に対する要望というとはいったものか。
委員	例を挙げれば体育館が考えられる。
委員	体育館について修繕が必要となれば直してもらえないのではないか。
委員	全く新しい施設についてはいかがか。
事務局	要望をいただいてから、今後の課題として検討させていただくことになる。
委員	全く新しい施設、設備となると厳しいのではないかと。全国的にその設備が標準で備え付けられていなければならないという話であれば別だが。
委員	例えば児童館はどうなるのか。
事務局	児童館に限って言えば担当部署が福祉事務所となるため、要望をいただいた後に担当部署にその要望を伝えるといった手続きになると考えている。
委員	教育委員会の判断だけで進められる事業ばかりではないと思うので、米山地域学校再編準備委員会として要望書を出したほうが分かりやすいと思う。
委員	この後、委員会を教職員にも入っていただいて校章や校歌について決めていくという話だったが、その部分についても我々は必要なのか、どこまでやればよいのか
事務局	再編準備委員会の任期は統合校の位置、次回以降検討していただく通学支援について意見をいただき、検討が終わったら地域別実施計画を策定するまでと考えている。策定後についてはこの組織を拡充して、開校準備委員会に移行して、より具体的な事項について検討していただきたい。現時点では検討段階だが、内容が決まり次第、提示したい。
委員	P T Aについてはお別れ会の様なものの検討に移行するような形になると思う。

委員	この委員会とは別ではないか。
委員	別だとしても、そこまで進んでしまえば我々は必要ないのではないか。
委員	具体的な事項について検討するために教職員が委員会に入るにしても、地域の意見というのは必要になってくるのではないか。
事務局	今後についても意見集約が必要だと思うので、引き続きご協力いただきたい。
委員	教職員だけだと検討内容が教育的な部分に特化してしまうと思う。
事務局	検討内容が学校を運営するにあたってより具体的なものになってくるので、保護者や地域の皆様の意見がより重要になってくると考えている。
委員	開校準備委員会については委員会の下の組織があってそこで検討したものを吸い上げるという形になるという話だった。
事務局	現段階ではそのような考えでいる。
委員	組織構成が変わるにしても、PTAとしては地域の代表者にも入っていたううえで検討を行っていきたい。
事務局	委員構成についてもさらに検討を重ね提示したい。
委員	委員構成についても再編準備委員会の中で検討してはどうか。とりあえず来年度の当初は再編準備委員会を継続して、通学支援などについて検討する方向で構わない。
事務局	今の話は持ち帰り検討したい。
委員長	次回の会議については5月頃でよいか。
事務局	事務局案としては5月中旬頃の開催を目指したい。次回年度をまたぐことになるので、委員が変わる団体もあるかと思う。4月中旬頃に総会で役員が決まる団体もあるようなので、新しい委員への依頼など調整する期間を設けたいと考えている。
委員長	保護者の団体については卒園、卒業により委員が変わるところもあると思う。今年度の会議は本日が最後とし、新年度は新しい委員で会議を5月中旬頃に開催したいとのことだったが、いかがか。
委員	6月頃でもよいのではないか。
委員長	教育委員会で今年度中に劣化診断調査を行う校舎を最終決定することだった。5月中旬から6月にその進捗状況の報告も含めて会議を開いていただきたい。具体的な日付については委員の調整の進捗で判断していただいてかまわない。

事務局	新年度になったら、委員の皆様と調整して開催日を決定することとした い。
委員長	米山中学校は委員が変更になる予定だが、次回の会議は委員長として出 席の方がよいか。米山中学校からは新たな委員が出る見込みだが、委員 長は新たに選任するという事によいか。
事務局	要綱上は委員長を欠く時は副委員長がその職務を代理することとなっ ているので、副委員長が変わらないのであれば、副委員長名で会議を招集 し、委員長の選任まで副委員長に議事を進行していただくことになる。
委員	任期がまだあるので、変わらないはずである。
委員	私たちは出席しなくてよいのか。
事務局	各団体の代表として来ていただいているので、卒業、卒園などにより団 体の構成員でなくなる場合は次の方に引き継いでいただくことになる。
事務局	会長職は退くが団体の構成員としては残るといった場合には、引き続き 委員として出ていただいても構わないし、新しい会長職の方に引き継いで いただいても構わない。そこは各団体の考え方にお任せする。
委員長	今後のスケジュールについて他に何かあるか。無い様なので議事2「そ の他」を議題とする事務局から何かあるか。
事務局	委員の皆様の中で来年度、委員でなくなる見込みの方はいるか。  (挙手複数)
事務局	変わる方については別途調整させていただきたい。
委員長	新たな委員が固まったら、来年度の委員と調整のうえで会議日程を決め るということをお願いしたい。以上で本日の会議を終了する。
	閉会 午後8時40分