

### 東和地域小学校再編に係るスケジュール(案)

事業内容		令和2年度	令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度			
		第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期
地域別再編実施計画書策定業務		※素案等	→		策定													
ハード事業	法令適合等調査		→															
	設計業務改修業務				設計契約準備	契約締結	→		基本設計・実施設計		→		改修工事					
ソフト事業	開校準備委員会			→				開校準備委員会開催				→				統合校開校予定時期		
	開校準備(学校)											→		物品購入等、開校準備				
	交流事業											→		交流事業等の実施				

※各事業の進捗状況により期間や実施時期は前後します。