

東和地域小学校再編に係るスケジュール(予定)

事業内容	令和4年度						令和5年度				令和6年度				令和7年度				
	5月			6月			第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬													
地域別学校再編実施計画		教育委員会において実施計画案の調整			東和地域学校再編実施計画の提案(教育委員会議)														
学校再編準備委員会	【第8回】 ・検討経過 ・東和地域学校再編改修等調査		【第9回】 ・学校再編実施計画(案) ・開校準備委員会																
開校準備委員会						委員会設置準備を行い、設置後は統合校への移行完了まで月1回程度の開催を予定													統合小学校開校
統合小学校校舎等整備						実施設計					改修工事								

※各事業の進捗状況により期間や実施時期は前後します。