

米山地域学校再編準備委員会開催予定

開催予定	内 容
令和元年7月	<ul style="list-style-type: none"> ●第1回米山地域再編準備委員会 ・委員の委嘱、委員長の選任 ・会議の運営について確認 ・方針説明
令和元年8月	<ul style="list-style-type: none"> ●第2回米山地域再編準備委員会 ・統合の実施について(大筋合意) 統合を行う前提で委員会を進めて良いか合意形成 ・位置 各小学校の客観的な評価を提示
令和元年9月	<ul style="list-style-type: none"> ●第3回米山地域再編準備委員会 ・位置 統合位置について合意形成 ・通学支援 通学支援の考え方、実施基準(案)等を提示
令和元年10月	<ul style="list-style-type: none"> ●第4回米山地域再編準備委員会 ・通学支援 通学支援について合意形成 ・時期 決定した統合位置及び施設整備の方針(増築・改修)により開校時期を提示、合意形成
令和元年11月	<ul style="list-style-type: none"> ●第5回米山地域再編準備委員会 ・実施計画(素案)提示
令和元年12月	<ul style="list-style-type: none"> ●第6回米山地域再編準備委員会 ・実施計画に合意