

## 米山地域統合校開校までのスケジュール(案)

令和2年度				令和3年度				令和4年度				令和5年度			
第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期
劣化診断調査		修繕基本計画策定													
		実施設計													
				改修工事実施					改修工事実施						
				交流事業等を実施					交流事業等を実施						
学校再編準備委員会															
		地域別再編実施計画策													
				(仮称)開校準備委員会											

統合校開校

統合校開校

※点線部分は工事等に複数年度要した場合を想定。