

米山地域小学校再編に係るスケジュール(案)

事業内容		令和2年度				令和3年度				令和4年度				令和5年度			
		第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期
地域別再編実施計画書策定業務		※素案等	⇒ 策定														統合校開校予定時期
ハード事業	劣化診断	⇒ 診断・方針決定															
	設計業務 改修業務		⇒ 設計契約準備		契約締結	⇒ 基本設計・実施設計			⇒ 改修工事								
ソフト事業	開校準備委員会	⇒ 規則等準備		⇒ (仮称)開校準備委員会開催													
	開校準備(学校)								⇒ 物品購入等、開校準備								
	交流事業								⇒ 交流事業等の実施								

※各事業の進捗状況により期間や実施時期は前後します。