

米山地域小学校再編に係る今年度の取組(予定)

事業内容	令和2年度									
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域別再編実施計画書策定業務		※素案策定			実施計画書策定					
劣化診断調査		契約・調査	調査報告書提出	改修基本計画等作成						改修基本計画等提出
学校再編準備委員会			校舎改修等の要望について聞き取り予定		改修基本計画等仮提出					
PFI計画	公民連携地域プラットフォームとの調整会議(3回程度)									

※各事業の進捗状況により期間や実施時期は前後します。