

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
宮城県	登米市	旧迫町	全集落	①			②～④				
		旧登米町	全集落	①			②～④				
		旧東和町	全集落	①			②～④				
		旧中田町	全集落	①			②～④				
		旧豊里町	全集落	①			②～④				
		旧米山町	全集落	①			②～④				
		旧石越町	全集落	①			②～④				
		旧南方町	全集落	①			②～④				
		旧津山町	全集落	①			②～④				

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。