

## 米山地域における統合小学校の校名(案)の選定方法の例について

時期の目安	例1	例2	例3	例4	例5
	募集(米山地域在住者)	募集(米山地域の小中学校の児童生徒)	募集(市内または制限なし)	各所属団体で素案を作成し、開校準備委員会で選定	開校準備委員会で素案を作成し、各所属団体で選定
令和5年7月13日	第2回開校準備委員会 ①選定方法検討	第2回開校準備委員会 ①選定方法検討	第2回開校準備委員会 ①選定方法検討	第2回開校準備委員会 ①選定方法検討	第2回開校準備委員会 ①選定方法検討
7月中旬					
7月下旬	統合小学校の学校づくりに関する意見募集 (締切後、事務局で集計)				
8月上旬					
8月中旬					
8月下旬					
9月上旬	事務局での集計作業	事務局での集計作業	事務局での集計作業	事務局での集計作業	事務局での集計作業
9月中旬	↓	↓	↓	↓	↓
9月下旬	↓	↓	↓	↓	↓
10月上旬	第3回開校準備委員会 ①学校づくりに関する意見の募集結果報告 ②募集要領等決定	第3回開校準備委員会 ①学校づくりに関する意見の募集結果報告 ②募集要領等決定	第3回開校準備委員会 ①学校づくりに関する意見の募集結果報告 ②募集要領等決定	第3回開校準備委員会 ①学校づくりに関する意見の募集結果報告 ②素案の検討方法確認	第3回開校準備委員会 ①学校づくりに関する意見の募集結果報告 ②素案の検討
10月中旬	応募用紙の配布・回収 ①学校・園配布 ②全戸配布(10/19) ③市ホームページに掲載 ※2週間程度	応募用紙の配布・回収 (各学校でとりまとめ) ※2週間程度	応募用紙の配布・回収 ①学校・園配布 ②全戸配布(10/19) ③市ホームページに掲載 ※2~3週間程度	各団体で素案を検討	↓
10月下旬	↓	↓	↓	↓	↓
11月上旬	事務局での集計作業	事務局での集計作業	↓	↓	第4回開校準備委員会 ①素案の提示 ②意見聴取方法確認
11月中旬	第4回開校準備委員会 ①募集結果報告 ②案の選定方法検討	第4回開校準備委員会 ①募集結果報告 ②案の選定方法検討	事務局での集計作業	第4回開校準備委員会 ①各団体から素案を報告 ②案の選定方法検討	素案に対する意見聴取
11月下旬	案の選定	案の選定	第4回開校準備委員会 ①募集結果報告 ②案の選定方法検討	案の選定	↓
12月上旬	↓	↓	案の選定	↓	↓
12月中旬	↓	↓	↓	↓	↓
12月下旬	↓	↓	↓	↓	↓
令和6年1月上旬	↓	↓	↓	↓	↓
1月中旬	第5回開校準備委員会 ①案の選定結果報告 ②校名案の選定	第5回開校準備委員会 ①案の選定結果報告 ②校名案の選定	第5回開校準備委員会 ①案の選定結果報告 ②校名案の選定	第5回開校準備委員会 ①案の選定結果報告 ②校名案の選定	第5回開校準備委員会 ①意見聴取結果報告 ②校名案の選定