
 

 

 

 
  

 

令和９年４月の開校を予定しておりました（仮称）米山小学校について、新校舎

が含まれる米山地区複合施設新築工事の遅れに伴い、開校時期を次のとおり変更す

ることとなりましたので、お知らせいたします。 

 

    

（仮称）米山小学校の校舎を含む米山地区複合化施設の建設については、令和９年

４月の開校に影響が無いよう、令和９年３月までの完成を目指してきました。 

しかし、工事において掘削土から自然由来の土壌汚染が認められ、その対策や全国

的な鉄骨需要の高まりによる納品の遅れ、体育館への空調設備追加設置の工事等での

調整に不測の日数を要したことから、複合施設全体の完成は令和 10年３月末の見込

みとなりました。 

そこで、２月２日に開催した米山地域開校準備委員会で開校延期について協議した

結果、開校時期の変更は避けられないと判断し、開校を１年延期することで了承をい

ただきました。 

開校を心待ちにされていた児童・保護者をはじめ地域の皆様、関係者の皆様に、深

くお詫び申し上げます。 

※ 開校時期の変更には、今後、米山地域開校準備委員会の同意を得たうえで、教育委員会会議

で正式に決定する手続きが必要ですが、開校時期を延期する必要性が明らかになったことか

ら、本紙によりお知らせするものです。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

米山地域 

学校再編だより 

登米市教育委員会学校再編推進室 
令和８年２月発行 
T E L：0220-34-2679 

F A X：0220-34-2504 

Mail：gakkousaihen@city.tome.miyagi.jp 

Vol.23 



 
 

  

（仮称）米山小学校の校歌の楽曲について、開校準備委員会において協議を重ね、このたび

楽曲を決定いたしました。これにより、前回お知らせした堀あかね先生による歌詞と併せて、

校歌が決定いたしました。 

楽曲の制作にあたっては、米山東小学校の校歌を手がけられた作曲家の大森一夫先生に依頼

し、委員会の検討状況に応じて複数案をご提示いただきました。開校準備委員会では、５回の

会議にわたり各案を試聴のうえ、テンポやメロディ等を比較しながら協議を重ねてまいりまし

た。 

今後は、決定した楽曲をもとに編曲等を進めるとともに、児童による録音や市ホームページで

の公開等について、調整を行ってまいります。 

 

 

 

（仮称）米山小学校の校章デザインは、米山地域在住の方、米山地域の小中学校・幼稚園・

保育園に通う児童生徒と保護者及び勤務する教職員、ならびに米山地域にゆかりのある方を対

象として、令和６年９月１日から９月 30 日まで募集し、108 名（一般５名、小中学生 103 名）

からご応募をいただきました。 

応募作品は、開校準備委員会において一次選考を行ったうえで、米山地域の皆さまによる投

票を実施しました。その結果を踏まえ、開校準備委員会で協議を重ねた結果、北浦ももさん（当

時中津山小学校６年生）の作品を校章の原案として選定しました。 

その後、髙橋宥祐先生（本吉響高等学校 美術教諭）にご協力いただきながら、校旗や印刷物

などさまざまな場面で活用できるよう調整を行い、（仮称）米山小学校の校章デザインとして決

定しました。 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（仮称）米山小学校の校歌を決定しました

（仮称）米山小学校の校章を決定しました

・本紙は、準備委員会、学校再編の進捗状況について随時お知らせします。 

・学校再編の詳細は、市ホームページに掲載しています。 
URL(https://www.city.tome.miyagi.jp/kurashi/kosodate/kyoikuinkai/saihensebi/index.html) 

※ 右の QR コードからもアクセスできます。 


