■米山地域開校準備委員会のスケジュール（案）

【開校準備委員会】

令和7年6月1日現在

時期/ 検討事項	令和7年度						令和8年度						令和9年度
	4・5月	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	4・5月	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	4月
学校像													
校名													・条例施行
校章		◇補作案から選定	◆校章決定										
校旗			・仕様案提示 ・入札・契約	◇図案検討 ◆図案決定		・納品							・開校式で披露
校歌		◇【詩】【曲】（案） 意見報告	・編曲→	→	◆校歌完成		・練習開始						・開校式で披露

【専門部会（参考）】

時期/ 検討事項	令和7年度						令和8年度						令和9年度	
	4・5月	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	4・5月	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	4月	
学校運営	引越しの計画・準備		○部会設置 部長等決定、事業・スケジュール確認	→	◇引越し物品の選定	→	◇引越し計画の検討	→	◇引越し計画決定	◇引越し準備	→	→	◇引越し	
	教材、備品等の整理		◇教材・備品等のリストアップ ◇備品台帳の整理	→	◇教材・備品等の整理	→	→	→	→	→	→	→	◇備品の搬入作業 ◇残物品整理・廃棄	
	市費及び各種会計の計画調整				◇市費・各種会計の整理	→	→	◇市費・各種会計の計画	→	→	→	◇市費の予算要求		
	運動着などの学用品		◇各校の運動着の確認 （契約内容、在庫等）	◇新運動着の仕様検討	◇新運動着のサンプル作成	◇新運動着業者選定	◇新運動着デザイン決定			◇各種学用品の取扱決定				
	新入生用品や教材の統一		◇学用品の調査（物品、契約内容）	◇R8新入生用品事前調査	→	◇R8新入生用品発注	→	◇1年生水泳防止の確認	→	◇方針決定	◇新1年生の教材選定調整	◇新2年生以上の教材選定調整		
	スクールバスのルート、停留所検討		◇現行のバスルート・停留所の確認	◇停留所・バスルート検討	→	◇バスルート案作成	→	◇バスルート案決定	→	→	◇R8児童の把握・ルート修正	→	→	◇バス運行
教育課程	教育目標の作成		○部会設置 部長等決定、事業・スケジュール確認	◇教育目標、目指す子供像等の検討	◇グランドデザイン （学校経営全体構想）の策定	◇グランドデザインの決定								
	教育計画の作成						◇教育計画の作成	→	→	◇校正作業	◇教育計画完成			
	教育課程の作成					◇特色ある教育活動の検討→ ※教育課程の作成の中で検討	◇特色ある教育活動の確定	◇教育課程の編成	◇教育課程の確定	◇年間行事予定の調整・検討	◇年間行事予定の確定	◇教育課程完成		
	学校行事の検討													
	コミュニティ・スクールに関すること									◇会則・全体計画の作成	◇委員の選出			
	職員クラブに関すること										◇規約の作成			
交流事業・開校記念行事	交流事業の計画・実施		○部会設置 部長等決定、事業・スケジュール確認	◇事業計画・調整→	→	→	◇事業計画決定	◇事業実施→	→	→	→	→		
	開校記念行事の検討			◇事業内容検討	→	→	→	→	→	→	◇事業内容決定	◇準備→	→	◇実施
PTA	統合小学校のPTAの規約、役員等の検討				○部会設置 部長等決定、事業・スケジュール確認			◇規約、役員等の検討→	→	→	→	→	◇規約、役員等の決定	◇設立
	統合小学校のPTA行事の検討							◇行事の検討→	→	→	→	→	◇行事の決定	◇実施
	統合する各小学校のPTAの解散					◇解散事項検討→	→	→	→	→	→	→	◇解散事項決定 ◇解散準備	◇解散